



Data do relatório: 09/09/2020

## RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Validação de métodos para diagnóstico e estimativas de prevalência pela infecção por SARS- CoV2 em três populações no Distrito Federal			
Participante(s)	FAPDF, FINATEC, UnB			
Executor(es)	UnB	Instrumento jurídico	TOA nº 00193-00000495/2020-72	Nº SEI
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	12 meses	
Valor do projeto	R\$6.588.534,00	Data assinatura	14/05/2020	Data fim (previsão) 14/05/2020

### RESUMO DO PROJETO

### Indicadores de Desempenho (KPIs)

Objeto	Realizar estudos sobre parâmetros dos testes comprados para uso na rotina de vigilância. Montar um painel de amostras para validação de testes para detecção de COVID-19 do Distrito Federal; Realizar estudo de validação de teste rápido para COVID a ser ofertado na rede de diagnóstico do Distrito Federal; Estimar a prevalência de COVID-19 na população residente do Distrito Federal; Monitorar a infecção por SARS-CoV2 na força de trabalho da saúde do Distrito Federal; e Estimar a prevalência de COVID-19 em residentes de área vulnerável do Distrito Federal.
Metas	<p>M1 - Obtenção de autorização do CEP/CONEP</p> <p>M2 - Assinatura de contrato com FAP-Finatec</p> <p>M3 - Estruturação e liberação de senha no Convenir</p> <p>M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial</p> <p>M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico(s)</p> <p>M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate ao COVID-19</p> <p>M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável</p> <p>M9 - Inquérito de base populacional no DF</p>

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento		X	
Cronograma			X
Governança	X		
Escopo		X	
Time / pessoas			X
Gestão de riscos		X	
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapa 1 (M1) - Obtenção de autorização do CEP/CONEP	jun/20	Primeira parte do projeto (acurácia) já com aprovação (CAAE:33555320.1.0000.5558 Comitê de ética em Pesquisa/CEP da Fac. Medicina/UnB). A segunda parte do projeto foi desmembrada e foi submetido ao CEP_FM o componente relativo aos inquéritos, pois não recebemos mais respostas da coordenação de vigilância de doenças transmissíveis (Dr. Cassio Petarka) ou da Atenção básica (Dr. Fernando Erika), mesmo que tenhamos enviado os projetos para solicitação da assinatura das cartas de anuência, para a realização do monitoramento entre os profissionais da atenção básica e vigilância. Desta forma, estamos tentando obter anuências institucionais das unidades de saúde diretamente para a realização do componente de monitoramento de infecção da força de trabalho	Em andamento
Etapa 2 (M2) - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec	mai/20	Foi assinado apenas no dia 14/05/2020	Concluído
Etapa 3 (M3) - Estruturação e liberação de senha no Convenir	mai/20	Foi liberado no início da 2ª quinzena de maio/2020	Concluído
Etapa 4 (M4) - Seleção de equipe	até 30/09/2020	Selecionados pesquisadores (maio/20), mestranda (ago/20) e doutoranda (ago/20), todos os processos com SEI/UnB dos editais públicos e disponíveis na Finatec. Empresa contratada pela Finatec para oferta de serviço de entrevistadores e flebotomistas. Falta ainda a seleção de empresa para oferta de serviço de motoristas pela Finatec, esta última não foi resolvida ainda. Segundo Analista da Finatec	Em andamento
M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial	abr/20	A porta do container ainda precisa ser trocada	Concluído
M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico	Set/20 a Jan/21	A organização do trabalho de campo e a compra dos insumos estão sendo realizadas. Questionário fechado e está sendo colocado em ambiente eletrônico. Equipamentos de coleta já comprados, revisados e atualizados, bem como sob consumo do projeto para a coleta de amostras em pacientes que estão sendo atendidos no HUB. Compras de testes diagnóstico parcialmente compradas e outras em andamento.	Em andamento
M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate a COVID-19	Out/20 - Abr/21	Projeto piloto realizado com força de trabalho do hospital universitário por necessidade institucional, os dados estão sob análise. Etapa de outras unidades de saúde serão alocadas dentro da vigência esperada do projeto segundo assinatura do TOA, neste sentido conseguimos o interesse do Hospital de Criança em participar do estudo	A ser realizado
M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável	Nov/20 - Abr/21	Projeto submetido ao CEP-FM e logística de campo desenhada. Esperando a oferta pela Finatec da empresa que ofertará o serviço de motoristas e a empresa que ofertará o serviço de locação dos carros. Os materiais de campo e laboratoriais estão sendo comprados.	A ser realizado
M9 - Inquérito de base populacional	Dez/20 - Abr/21	Projeto submetido ao CEP-FM e logística de campo desenhada. Esperando a oferta pela Finatec da empresa que ofertará o serviço de motoristas e a empresa que ofertará o serviço de locação dos carros. Os materiais de campo e laboratoriais estão	A ser realizado

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Preço inicial dos testes de diagnóstico (i.e. imunocromatográficos)	FORTE	Solicitaremos a readequação dos testes a serem comprados, com a perspectiva de buscar testes sorológicos de bancada com princípios distintos ao imunocromatográfico e com melhor desempenho teoricamente	Wildo Navegantes de Araújo
Dificuldade de contratação de equipe especializada	FORTE	Readequação do modelo contratual, possivelmente de pessoas jurídica para pessoa física, o que implicará em solicitação à FAP-DF de troca de orçamento de pessoa jurídica para pessoa física, devido aos maiores custos financeiros.	Equipe do projeto
Dificuldade de contratação de motoristas sem interesse de empresas para ofertar o serviço	MÉDIO	Re-abertura de chamada pública	Finatec
Alto prazo de entrega de insumos plásticos usados no laboratório (jan/21)	MÉDIO	Mantemos a estratégias de sugerir busca de mais potenciais fornecedores	Finatec

#### PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

set/20

Organização dos POPs; Submissão de projetos de pesquisa ao Comitê de ética; Adequação do laboratório (ainda em andamento, mas em fase um pouco mais adiantada; Treinamento da equipe de posdoc; Definição de projetos de pesquisa dos pós-graduandos; Confeção de edital de seleção de PIBIC

#### PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

out/20

Submissão à COOTEC/FAP/DF da necessidade de adequação metodológica da realização de parte do estudo de acurácia e realização dos inquéritos. Esperamos obter resultado de aprovação do CEP/FM para a realização dos itens M8 e M9, aceitação da adequação metodológica pela COOTEC/FAP-DF, e compra dos testes laboratoriais com prazo de validade no horizonte temporal do trabalho de campo.

#### INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

Franca expectativa de recepção do CEP para início do trabalho de campo e contratação da equipe de campo provavelmente como pessoa física a ser executada pela Finatec.