



Data do relatório: 17/11/2020

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Vigilância Sanitária em tempos de pandemia - Curso			
Partícipe(s)	FAPDF, FINATEC, UnB			
Executor(es)	UnB	Instrumento jurídico	TOA nº 00193-00000522/2020-15	Nº SEI
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	7 meses	
Valor do projeto	R\$6.149,00	Data assinatura	22/06/2020	Data fim (previsão)
				22/01/2021

RESUMO DO PROJETO

Objeto	• Capacitar cidadãos com a compreensão do papel da Vigilância Sanitária como alicerce do Sistema Único de Saúde. • Qualificar humanisticamente o profissional para ações em Vigilância Sanitária com vistas ao bem estar da população.
Metas	Meta 01 - Divulgação Meta 02 - Inscrição Meta 03 - Preparação do Curso Meta 04 - Execução do Curso Meta 05 - Finalização do Curso

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento		X	
Cronograma			X
Governança	X		
Escopo		X	
Time / pessoas			X
Gestão de riscos		X	
Comunicação			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Colocar etapas previstas para cumprimento do objeto (entregas parciais do projeto)	XX/XX/XXXX	Colocar observação sobre a situação atual de andamento da etapa, sobre o que foi já foi feito para cumprimento dela, as dificuldades encontradas.	Colocar o status atual em relação ao andamento da etapa
Etapa 1			NÃO INICIADO/ EM ANDAMENTO/ CONCLUÍDO
Meta 01 - Divulgação	25/05/2020	Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a troca de SISTEMA SIEIX para SIGAA	em andamento
Meta 02 - Inscrição	01/06/2020	Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a troca de SISTEMA SIEIX para SIGAA	em andamento
Meta 03 - Preparação do Curso	22/05/2020	Já implementado na plataforma APRENDER - https://aprender.ead.unb.br/course/view.php?id=2160	concluído
Meta 04 - Execução do Curso	01/06/2020	Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a troca de SISTEMA SIEIX para SIGAA	curso "vigilância sanitária na semana universitária - 8h aula"
Meta 05 - Finalização do Curso	20/12/2020	está no prazo	NÃO INICIADO

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Colocar pontos de atenção, principalmente os relacionados aos indicadores de desempenho	FORTE/ MÉDIO/ FRACO		
Dificuldade de implementação de inscrição devido a mudança de sistema da UnB		Após várias reuniões com o Decanato de Extensão, o problema foi resolvido em 1 de setembro de 2020	DEX/UnB

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

out/20

Gravações de aulas extras considerando o novo contexto da pandemia
--

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

nov/20

Início do curso em 28 de novembro

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

Tive algumas dificuldades na execução das compras dos itens planejados, pois eram equipamentos de informática que alteraram de preço, devido a variação do dólar. A equipe da FINATEC não mediu esforços para tentar me ajudar, respondendo e-mails até nas noites de sábado. Depois de várias negociações conseguimos executar a compra dos equipamentos, e as metas de preparo do ambiente virtual foram cumpridas.
