



Data do relatório: 11/10/2020

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Validação de métodos para diagnóstico e estimativas de prevalência pela infecção por SARS-CoV2 em três populações no Distrito Federal		
Partícipe(s)	FAPDF, FINATEC, UnB		
Executores(s)	UnB	Instrumento jurídico	TOA nº 00193-00000495/2020-72
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	12 meses
Valor do projeto	R\$6.588.534,00	Data assinatura	14/05/2020
		Nº SEI	
		Data fim (previsão)	14/05/2021

RESUMO DO PROJETO

Objeto	Realizar estudos sobre parâmetros dos testes comprados para uso na rotina de vigilância. Montar um painel de amostras para validação de testes para detecção de COVID-19 do Distrito Federal; Realizar estudo de validação de teste rápido para COVID a ser ofertado na rede de diagnóstico do Distrito Federal; Estimar a prevalência de COVID-19 na população residente do Distrito Federal; Monitorar a infecção por SARS-CoV2 na força de trabalho da saúde do Distrito Federal; e Estimar a prevalência de COVID-19 em residentes de área vulnerável do Distrito Federal.
Metas	M1 - Obtenção de autorização do CEP/CONEP M2 - Assinatura de contrato com FAP-Finatec M3 - Estruturação e liberação de senha no Conveniar M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico(s) M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate ao COVID-19 M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável M9 - Inquérito de base populacional no DF

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento		X	
Cronograma			X
Governança	X		
Escopo		X	
Time / pessoas			X
Gestão de riscos		X	
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapa 1 (M1) - Obtenção de autorização do CEP/CONEP	jun/20	As anuências institucionais da atenção primária da regional de saúde em que a vigilância ambulatorial foi concedida e o projeto foi submetido ao CEP-FM. O projeto do inquérito também foi submetido ao CEP-FM. Estamos agora esperando a resposta da avaliação de pareceristas do CEP-FM para seguirmos a campo.	Em andamento
Etapa 2 (M2) - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec	mai/20	Foi assinado apenas no dia 14/05/2020	Concluído
Etapa 3 (M3) - Estruturação e liberação de senha no Conveniar	mai/20	Foi liberado no início da 2a quinzena de maio/2020	Concluído
Etapa 4 (M4) - Seleção de equipe	até 30/09/2020	Selecionados posdoutorandos (jul/20), mestranda (ago/20) e doutoranda (ago/20), selecionados os bolsistas PIBIC (05/nov), agora os estes últimos estão providenciando a abertura de conta-corrente e demais documentos. A seleção para flebotomistas, entrevistadores e motoristas ainda está pendente, contudo hoje recebi a informação que o setor jurídico.	Em andamento/Atrasado
M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial	abr/20	Ainda falta instalação elétrica a ser realizada	Concluído
M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico	Set/20 a Jan/21	A organização do trabalho de campo e a compra dos insumos estão sendo realizadas. Questionário já testado e disponível no RedCap para coleta dos dados usando tablets já comprados. Compras de testes diagnóstico parcialmente compradas e outras em andamento.	Em andamento
M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate a COVID-19	Out/20 - Abr/21	(i) Hospital da Criança contactado e em fase de ajuste de protocolo, bem como os (ii) resultados preliminares do HUB serão apresentados neste mês de novembro. Além disso, os profissionais de saúde da RA Estrutural foram convidados a participar desta etapa de monitoramento profissional.	A ser realizado
M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável	Nov/20 - Abr/21	Projeto submetido ao CEP-FM e logística de campo desenhada. Esperando a oferta pela Finatec da empresa que ofertará o serviço de motoristas, flebotomistas, entrevistadores e a empresa que ofertará o serviço de locação dos carros. Os materiais de campo e laboratoriais estão sendo comprados.	A ser realizado
M9 - Inquérito de base populacional	Dez/20 - Abr/21	Projeto submetido ao CEP-FM e logística de campo desenhada. Esperando a oferta pela Finatec da empresa que ofertará o serviço de motoristas, flebotomistas, entrevistadores e a empresa que ofertará o serviço de locação dos carros. Os materiais de campo	A ser realizado

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Dificuldade de contratação de equipe especializada	FORTE	Readequação do modelo contratual, possivelmente de pessoas jurídica para pessoa física, o que implicará em solicitação à FAP-DF de troca de orçamento de pessoa jurídica para pessoa física, devido aos maiores custos financeiros.	Finatec

Dificuldade de contratação de motoristas sem interesse de empresas para ofertar o serviço	MÉDIO	Re-abertura de chamada pública	Finatec
---	-------	--------------------------------	---------

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)	Mês/Ano	out/20
---	---------	--------

Seleção de PIBCIS finalizada; Obtenção de anuência mediante assinaturas dos gestores da SES-DF - RA Estrutural para a realização de estudos naquela regional;

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)	Mês/Ano	nov/20
--	---------	--------

Aprovação do CEP-FM para iniciar a etapa do inquérito populacional; Seleção da equipe de campo após alterações da forma de contratação para pessoa física;

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS
