



tório: 10/12/2020

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome	Vigilância em tempos de pandemia - Curso				
Executores	UnB	Instrumento jurídico	TOA nº 00193-00000522/2020-15	Nº SEI	
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	7 meses		
Valor do projeto	R\$6.149,00	Data assinatura	22/06/2020	Data fim (previsão)	22/01/2021

RESUMO DO PROJETO

Indicadores de Desempenho (KPIs)

Objeto	• Capacitar cidadãos com a compreensão do papel da Vigilância Sanitária como alicerce do Sistema Único de Saúde. • Qualificar humanisticamente o profissional para ações em Vigilância Sanitária com vistas ao bem estar da população.
Metas	Meta 01 - Divulgação Meta 02 - Inscrição Meta 03 - Preparação do Curso Meta 04 - Execução do Curso Meta 05 - Finalização do Curso

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento		X	
Cronograma			X
Governança	X		
Escopo		X	
Time / pessoas			X
Gestão de riscos		X	
Comunicação			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Colocar etapas previstas para cumprimento do objeto (entregas parciais do projeto)	XX/XX/XXXX	Colocar observação sobre a situação atual de andamento da etapa, sobre o que foi já feito para cumprimento dela, as dificuldades encontradas.	Colocar o status atual em relação ao andamento da etapa
Etapa 1			NÃO INICIADO/ EM ANDAMENTO/ CONCLUÍDO
Meta 01 - Divulgação	25/05/2020	Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a troca de SISTEMA SIEX para SIGAA	em andamento
Meta 02 - Inscrição	01/06/2020	Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a troca de SISTEMA SIEX para SIGAA	em andamento
Meta 03 - Preparação do Curso	22/05/2020	Já implementado na plataforma APRENDER - https://aprender.ead.unb.br/course/view.php?id=2160	concluído
Meta 04 - Execução do Curso	01/06/2020	Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a troca de SISTEMA SIEX para SIGAA	curso "vigilância sanitária na semana universitária - 8h aula"
Meta 05 - Finalização do Curso	20/12/2020	está no prazo	NÃO INICIADO

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Colocar pontos de atenção, principalmente os relacionados aos indicadores de desempenho	FORTE/ MÉDIO/ FRACO		
Dificuldade de implementação de inscrição devido a mudança de sistema da UnB		Após várias reuniões com o Decanato de Extensão, o problema foi resolvido em 1 de setembro de 2020	DEX/UnB

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

nov/20

Gravações de aulas extras considerando o novo contexto da pandemia- vacinas

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

dez/20

Início do curso- aberto sistema SIGAA

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

Tive algumas dificuldades na execução das compras dos itens planejados, pois eram equipamentos de informática que alteraram de preço, devido a variação do dólar. A equipe da FINATEC não mediu esforços para tentar me ajudar, respondendo e-mails até nas noites de sábado. Depois de várias negociações conseguimos executar a compra dos equipamentos, e as metas de preparo do ambiente virtual foram cumpridas. Adie o início do curso por estar grávida e a gestação é de risco