



Data do relatório: 07/12/2020

# RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Validação de métodos para diagnóstico e estimativas de prevalência pela infecção por SARS- CoV2 em três populações no Distrito Federal			
Participante(s)	FAPDF, FINATEC, UnB			
Executor(es)	UnB	Instrumento jurídico	TOA nº 00193-00000495/2020-72	Nº SEI
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	12 meses	
Valor do projeto	R\$6.588.534,00	Data assinatura	14/05/2020	Data fim (previsão) 14/05/2021

## RESUMO DO PROJETO

## Indicadores de Desempenho (KPIs)

Objeto	Realizar estudos sobre parâmetros dos testes comprados para uso na rotina de vigilância. Montar um painel de amostras para validação de testes para detecção de COVID-19 do Distrito Federal; Realizar estudo de validação de teste rápido para COVID a ser ofertado na rede de diagnóstico do Distrito Federal; Estimar a prevalência de COVID-19 na população residente do Distrito Federal; Monitorar a infecção por SARS-CoV2 na força de trabalho da saúde do Distrito Federal; e Estimar a prevalência de COVID-19 em residentes de área vulnerável do Distrito Federal.
Metas	M1 - Obtenção de autorização do CEP/CONEP M2 - Assinatura de contrato com FAP-Finatec M3 - Estruturação e liberação de senha no Convenir M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico(s) M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate ao COVID-19 M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável M9 - Inquérito de base populacional no DF

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento		X	
Cronograma			X
Governança	X		
Escopo		X	
Time / pessoas			X
Gestão de riscos		X	
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapa 1 (M1) - Obtenção de autorização do CEP/CONEP	jun/20	As anuências institucionais da atenção primária da regional de saúde em que a vigilância ambulatorial foi concedida e o projeto foi submetido ao CEP-FM. O projeto do inquérito também foi submetido ao CEP-FM. Estamos agora esperando a resposta da avaliação de pareceristas do CEP-FM para seguirmos a campo. Houve retorno do protocolo do CEPFM para mim para ajustes menores (i- Colocar CNPJ na folha de rosto; ii - Adicionar endereço do CEP-FM no TCLE), mas não foi apontada pendência meritória no que diz respeito a ética em pesquisa em seres humanos.	Em andamento
Etapa 2 (M2) - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec	mai/20	Foi assinado apenas no dia 14/05/2020	Concluído
Etapa 3 (M3) - Estruturação e liberação de senha no Convenir	mai/20	Foi liberado no início da 2a quinzena de maio/2020	Concluído
Etapa 4 (M4) - Seleção de equipe	até 30/09/2020	Selecionados pesquisadores (jun/20), mestrandos (ago/20) e doutoranda (ago/20), selecionados os bolsistas PIBIC (05/nov) esperando implementação das bolsas dos estudantes pela Finatec. Modificada a forma de contratação dos flebotomistas, entrevistadores e motoristas, estes contratos ainda estão pendentes por parte da Finatec, o que atrasa o trabalho de campo.	Em andamento/Atrasado
M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial	abr/20	Ainda falta instalação elétrica a ser realizada.	Concluído
M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico	Set/20 a Jan/21	A organização do trabalho de campo e a compra dos insumos estão sendo realizadas. Questionário já testado e disponível no RedCap para coleta dos dados usando tablets já comprados. Compras de testes diagnóstico parcialmente compradas e outras em andamento.	Em andamento
M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate a COVID-19	Out/20 - Abr/21	(i) Hospitar da Criança contatado e em fase de ajuste de protocolo, bem como os (ii) resultados preliminares do HUB analisados e devido férias da gestora... reagendamos para dezembro). Houve aceite institucional dos gestores da Região Estrutural, representando portanto o seguimento da atenção primária do projeto.	A ser realizado
M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável	Nov/20 - Abr/21	Projeto submetido ao CEP-FM, houve retorno do protocolo para ajustes menores (colocar CNPJ na folha de rosto; Adicionar endereço do CEP-FM no TCLE), mas não foi apontada pendência meritória no que diz respeito a ética em pesquisa em seres humanos. Logística de campo desenhada.	A ser realizado
M9 - Inquérito de base populacional	Dez/20 - Abr/21	Projeto submetido ao CEP-FM, houve retorno do protocolo para ajustes menores (colocar CNPJ na folha de rosto; Adicionar endereço do CEP-FM no TCLE), mas não foi apontada pendência meritória no que diz respeito a ética em pesquisa em seres humanos.	A ser realizado

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
-------------------	-------------	-------------------------	-------------

Dificuldade de contratação de equipe especializada (coleta de amostras clínicas)	FORTE	Readequação do modelo contratual para prestação de serviço de coleta de amostra clínica por parte da Finatec. A Finatec me informou que deverá prorrogar o edital na tentativa de identificação empresa interessada para o	Finatec
Dificuldade de contratação de motoristas sem interesse de empresas para ofertar o serviço	MÉDIO	Ainda não recebi a resolução de como será esta atividade, contudo, acredito que será facilmente encaminhado haja vista que a empresa que prestará este serviço já é uma empresa que tem contratos de serviço com a Finatec.	Finatec
Dificuldade de contratação de equipe especializada (coleta de entrevistadores)	FORTE	Readequação do modelo contratual para prestação de serviço de coleta de entrevistas por parte da Finatec. A Finatec me informou que após rompimento com empresa que prestava o serviço e abertura de novo certame, recebeu propostas de empresas interessadas em prestar o	Finatec

#### PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

nov/20

Seleção de PIBCIS finalizada; Obtenção de anuência mediante assinaturas dos gestores da SES-DF - RA Estrutural para a realização de estudos naquela regional;

#### PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

dez/20

Aprovação do CEP-FM para iniciar a etapa do inquérito populacional; Seleção da equipe de campo após alterações da forma de contratação para pessoa física;

#### INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS