



Data do relatório: 11/12/2020

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Lift Learning Programa Distrital de Fomento a Startups Financeiras (Fintechs) no contexto da luta contra o SARS- Covid-19 - FAPDF/COVID-19 FAPDF, FINATEC, UnB		Instrumento jurídico	TOA nº 00193-00000811/2019-72	Nº SEI	
Coordenador	RICARDO FERNANDES PAIXAO	Vigência do projeto	6 meses	Data fim (previsão)	08/01/2021
Demandante(s)	FAPDF	Data assinatura	04/06/2020		
Valor do projeto	R\$563.000,00				

RESUMO DO PROJETO

Objeto	Determinar, por meio de pesquisa, as melhores condições para implementação de um ecossistema de fintechs no Distrito Federal, nesse primeiro momento capaz de responder ao desafio da crise de saúde pública do COVID-19, de maneira incremental, por meio da execução de diversas ações integradas e com esforços conjuntos do regulador, da academia, de grandes empresas e de empreendedores reconhecidos; com potencial para que se torne referência nacional, através do desenvolvimento de pilotos e 4 eventos de compartilhamento de competências em até 6 meses, inicialmente no período junho a dezembro de 2020.
Metas	M1 - Criar uma cultura de fintechs no DF M2 - Realização de quatro meetups no DF M3 - Completar quatro sistemas inovadores desenvolvidos pelas equipes M4 - Criar disciplina de fintechs na UnB

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			X
Cronograma			X
Governança			X
Escopo			X
Time / pessoas			X
Gestão de riscos			X
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapa 1 Planejamento	31/08/2020	Final de recrutamento dos desenvolvedores via processo seletivo na Finatec	Concluído
		Requerimento e escopo para os quatro projetos	Concluído
		Projeto de livro de regulação	Concluído
Etapa 2 Execução	30/09/2020	Início do desenvolvimento dos 4 projetos de tecnologia	Concluído
		Disciplina de fintechs	Concluído
		Realização meetup divulgação do programa (Labtalks)	Concluído
		Início da pesquisa para elaboração do livro de regulação	Concluído

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Perdemos 10 desenvolvedores selecionados para o mercado		Providenciamos nomes adicionais para cadastro	Equipe
Disponibilidade reduzida dos gerentes de projeto em duas empresas		Reorganizar o processo de desenvolvimento para depender menos	Equipe

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano nov/20

ATIVIDADE EXTRA, NÃO CONSTA NO PLANO DE PROJETO: LIVRO SOBRE REGULAÇÃO DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS

Novembro concluída

Escrita completa

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano dez/20

Em elaboração

Início da revisão pela coordenação

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

--