

## RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome	Projeto de estimativas de prevalência pela infecção por SARS-CoV2 em três populações no Distrito Federal		
Plano			
Fin			
Dem			
Var			
	Instrumento jurídico	TOA nº 00193-0000495/2020-72	Nº SEI
	Vigência do projeto	12 meses	
	Data de início	14/05/2020	Data fim (previável)
			14/05/2021

RESUMO DO PROJETO		Indicadores de Desempenho (KPIs)		
		NOK	ATENÇÃO	OK
Objeto	Realizar estudos sobre parâmetros dos testes comprados para uso na rotina de vigilância. Montar um painel de amostras para validação de testes para detecção de COVID-19 do Distrito Federal; Realizar estudo de validação de teste rápido para COVID a ser ofertado na rede de diagnóstico do Distrito Federal; Estimar a prevalência de COVID-19 na população residente do Distrito Federal; Monitorar a infecção por SARS-CoV2 na força de trabalho da saúde do Distrito Federal; e Estimar a prevalência de COVID-19 em residentes de área vulnerável do Distrito Federal.	Orçamento	X	X
		Cronograma	X	X
		Governança	X	X
		Escopo	X	X
Metas	M1 - Obtenção de autorização do CEP/CONEP			X
	M2 - Assinatura de contrato com FAP-Finatec			X
	M3 - Estruturação e liberação de senha no Convenir			X
	M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial		X	X
	M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico(s)		X	X
M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate ao COVID-19				
M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável				
M9 - Inquérito de base populacional no DF				

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapas 1 (M1) - Obtenção de autorização do CEP/CONEP	jun/20	Todos os protocolos foram aceitos pelo CEP-FM-UnB	Concluído
Etapas 2 (M2) - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec	mai/20	Foi assinado apenas no dia 14/05/2020	Concluído
Etapas 3 (M3) - Estruturação e liberação de senha no Convenir	mai/20	Foi liberado no início da 2ª quinzena de maio/2020	Concluído
Etapas 4 (M4) - Seleção de equipe	até 30/09/2020	As bolsas foram implementadas. Houve edital público com êxito da empresa de motoristas, mas continuamos esperando a dos flebotomistas e entrevistadores, estes contratos ainda estão pendentes por parte da Finatec, o que atrasa o trabalho de campo. Encaminhamos solicitação de alteração de rubrica para contratação de pessoa física no lugar de pessoa jurídica na intenção de sermos mais eficazes no processo seletivo, como	Em andamento/Atrasado
M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial	abr/20	Ainda falta instalação elétrica a ser realizada. Prevista para início ainda esta semana (11-15/jan)	Concluído
M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico	Set/20 a Jan/21	A organização do trabalho de campo e a compra dos insumos estão sendo realizadas. Questionário já testado e disponível no RedCap para coleta dos dados usando tablets já comprados. Estudantes de PIBIC estão sendo capacitados e compras de testes diagnóstico parcialmente compradas e outras em andamento.	Em andamento
M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate a COVID-19	Out/20 - Abr/21	(i) Hospitais da Criança contatado e em fase de ajuste de protocolo, bem como os (ii) resultados preliminares do HUB analisados e devido férias da gestora... após a procura para apresentação em dezembro a mesma foi adiada para o fim de janeiro (pendente). Houve acatamento institucional dos gestores da Região Estrutural, representando o início do saneamento da atenção. Projeto submetido ao CEP-FM com aprovação. Esperando solução pela Finatec da empresa que ofertará o serviço de flebotomistas e entrevistadores e o contrato de locação fechado que ofertará o serviço de locação dos carros. Os materiais de campo e laboratoriais estão sendo comprados.	A ser realizado
M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável	Nov/20 - Abr/21	Projeto submetido ao CEP-FM com aprovação. Esperando solução pela Finatec da empresa que ofertará o serviço de flebotomistas, entrevistadores e o fechamento do contrato com a empresa que ofertará o	A ser realizado
M9 - Inquérito de base populacional	Dez/20 - Abr/21	Logística de campo desenhada e pré-testada. Esperando a oferta pela Finatec da empresa que ofertará o serviço de flebotomistas, entrevistadores e o fechamento do contrato com a empresa que ofertará o	A ser realizado

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Dificuldade de contratação de equipe especializada (coleta de amostras clínicas)	FORTE	Readequação do modelo contratual para prestação de serviço de coleta de amostra clínica por parte da Finatec. A Finatec me informou que deverá promover o edital na tentativa de identificação empresa interessada para o. Seguindo a Finatec, a empresa apresentou proposta e a Finatec está na expectativa de fechar o contrato.	Finatec
Dificuldade de contratação de motoristas sem interesse de empresas para ofertar o serviço	MÉDIO		Finatec
Dificuldade de contratação de equipe especializada (coleta de entrevistadores)	FORTE	Ainda não disponho da instituição que ofertará o serviço de entrevistas. Encaminharei à FAP-DF correspondência solicitando a alteração do protocolo de pesquisa com equipe contratada como pessoa física.	Finatec

## PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

dez/20

Obtenção dos pareceres favoráveis pelo CEP-FM para a realização da pesquisa. Capacitação dos estudantes de PIBIC iniciada com todos os planos de trabalho definidos; Identificação de outra população de estudo (Bombeiros) que serão incluídos no grupo de monitoramento; Realização da definição dos princípios (quimioluminescência, eletroquimioluminescência, ELISA e imunocromatografia) e definição dos produtos comerciais a serem adquiridos para inclusão no estudo de validação e inquéritos.
--

## PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

jan/21

Ter uma situação definida quanto a equipe de trabalho de campo (entrevistador, motorista e flebotomista) a ser contratada pela Finatec.
---

## INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

Possível atraso dos inquéritos e validação pela indisponibilidade de equipe formada para ir ao campo
--