



Data do relatório: 07/01/2021

# RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Validação de métodos para diagnóstico e estimativas de prevalência pela infecção por SARS-CoV2 em três populações no Distrito Federal FAPDF, FINATEC, UnB			
Execução/UnB	Instrumento jurídico	TOM Nº 00166/00000495/2020-72	Nº SEI
FAPDF		12 meses	
R\$6.688.534,00		14/05/2020	14/05/2021

RESUMO DO PROJETO	
<b>Objeto</b>	Realizar estudos sobre parâmetros dos testes comprados para uso na rotina de vigilância. Montar um painel de amostras para validação de testes para detecção de COVID-19 do Distrito Federal; Realizar estudo de validação de teste rápido para COVID a ser ofertado na rede de diagnóstico do Distrito Federal; Estimar a prevalência de COVID-19 na população residente do Distrito Federal; Monitorar a infecção por SARS-CoV2 na força de trabalho da saúde do Distrito Federal; e Estimar a prevalência de COVID-19 em residentes de área vulnerável do Distrito Federal.
<b>Metas</b>	M1 - Obtenção de autorização do CEP/CONEP M2 - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec M3 - Estruturação e liberação de senha no Convenir M4 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial M5 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico(s) M6 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate ao COVID-19 M7 - Inquérito de base populacional em população vulnerável M8 - Inquérito de base populacional no DF M9 - Inquérito de base populacional no DF

	Indicadores de Desempenho (KPIs)		
	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento		X	
Programa			X
Governança	X		
Escopo		X	
Tempo / prazos			X
Qualidade de dados		X	
Comunicação			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estado atual	Status
Etapa 1 (M1) - Obtenção de autorização do CEP/CONEP	jun/20	Todos os protocolos foram aceitos pelo CEP-FM-UnB	Concluído
Etapa 2 (M2) - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec	mai/20	Foi assinado apenas no dia 14/05/2020	Concluído
Etapa 3 (M3) - Estruturação e liberação de senha no Convenir	mai/20	Foi liberado no início da 2ª quinzena de maio/2020	Concluído
Etapa 4 (M4) - Seleção de equipe	até 30/09/2020	As vagas foram implementadas, porém não foram preenchidas com êxito da empresa de motoristas, mas parte dos entrevistadores foram selecionados e estão assinando contratos e sendo chamados para treinamento. Será aberto outro edital público para selecionar mais entrevistadores. Após a solicitação de troca de rubrica, foi autorizado a abertura de edital público para seleção.	Em andamento/Atrasado
M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial	abr/20	Em funcionamento	Concluído
M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico	Set/20 a Jan/21	Esperando resolução do item M4	Atrasado
M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate a COVID-19	Out/20 - Abr/21	(i) Resultados preliminares do HUB foram apresentados a parte da equipe técnica do HUB, foram solicitadas novas análises aprofundando a relação de risco de infecção por local de trabalho no HUB; (ii) Dos profissionais que atuam na Região Estrutural, já foram coletadas 68 amostras, das quais 10 foram coletadas.	Em andamento
M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável	Nov/20 - Abr/21	(i) Projeto submetido ao CEP-FM com aprovação; (ii) Os materiais de campo e laboratoriais estão sendo comprados; (iii) Espera-se a solução ao item M4 para iniciarmos o trabalho de campo.	A ser realizado
M9 - Inquérito de base populacional	Dez/20 - Abr/21	(i) Projeto com pareceres favoráveis pelo CEP-FM; (ii) Logística de campo desenhada e pré-testada; (iii) Os materiais de campo já comprados e em fase de entrega e testes laboratoriais ainda estão sendo comprados; (iv) Resolução dos testes de campo.	A ser realizado

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Dificuldade de contratação de equipe especializada (coleta de amostras) locais	FORTE	Readequação do modelo contratual realizada e será aberto processo seletivo por edital público para contratação de pessoa física por RPA	Finatec
Dificuldade de contratação de motoristas (sem interesse de empresas para ofertar o serviço)	MEDIO	Segundo a Finatec, a empresa apresentou proposta e a Finatec está na expectativa de fechar o contrato. Segundo a Finatec, será fechado o contrato assim que selecionado os febotomistas e entrevistadores	Finatec
Dificuldade de contratação de equipe especializada (coleta de dados por entrevistas)	FORTE	Readequação do modelo contratual realizada e será aberto processo seletivo por edital público para contratação de pessoa física por RPA	Finatec

**PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)**      Mes/Ano:      jan/21

Capacitação dos estudantes de PIBIC e entrevistadores já contratados; Análise realizada dos dados do monitoramento dos profissionais de saúde do HUB; Treinamento da equipe no Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN-DF) e certificação do laboratório para fins de emissão de laudos técnicos resultantes do diagnóstico laboratorial dos participantes da pesquisa; Processo de compra dos testes (quimioluminescência, eletroquimioluminescência, ELISA e imunocromatografia) a serem adquiridos para inclusão no estudo de validação e inquéritos.

**PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)**      Mes/Ano:      fev/21

Selecionar a equipe de trabalho de campo (entrevistador, motorista e febotomista) a ser contratada mediante edital público pela Finatec.

**INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS**

Possível atraso dos inquéritos e validação pela indisponibilidade de equipe formada para ir ao campo