

## RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO



estudo e estimativas de prevalência pela infecção por SARS-CoV2 em três populações no Distrito Federal

Contratante	TOA nº 00193-00000495/2020-72	Nº SEI	
Vigência do projeto	12 meses	Data de (previsão)	14/05/2021
Termino planejado	14/05/2020		

## RESUMO DO PROJETO

Objeto	Realizar estudos sobre parâmetros dos testes comprados para uso na rotina de vigilância. Montar um painel de amostras para validação de testes para detecção de COVID-19 do Distrito Federal; Realizar estudo de validação de teste rápido para COVID a ser ofertado na rede de diagnóstico do Distrito Federal; Estimar a prevalência de COVID-19 na população residente do Distrito Federal; Monitorar a infecção por SARS-CoV2 na força de trabalho da saúde do Distrito Federal; e Estimar a prevalência de COVID-19 em residentes de área vulnerável do Distrito Federal.
Metas	M1 - Obtenção de autorização do CEP/CONEP M2 - Assinatura de contrato com FAP-Finatec M3 - Estruturação e liberação de senha no Convênio M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico(s) M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate ao COVID-19 M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável M9 - Inquérito de base populacional no DF

## Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento		X	
Cronograma		X	X
Governança	X		
Escopo		X	
Time / pessoas			X
Qualidade dos dados		X	
Comunicação			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapas 1 (M1) - Obtenção de autorização do CEP/CONEP	jun/20	Todos os protocolos foram aceitos pelo CEP-FM-UnB	Concluído
Etapas 2 (M2) - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec	mai/20	Foi assinado apenas no dia 14/05/2020	Concluído
Etapas 3 (M3) - Estruturação e liberação de senha no Convênio	mai/20	Foi liberado no início da 2ª quinzena de maio/2020	Concluído
Etapas 4 (M4) - Seleção de equipe	até 30/09/2020	A Finatec está finalizando o processo de seleção e contratação dos entrevistadores e flebotomistas, acredito que este mês teremos as equipes disponíveis. Ao mesmo passo acreditamos que este mês será finalizada a contratação da empresa para prestação do serviço de carros com motoristas.	Em andamento/Atrasado
M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial	abr/20	Resolvido	Concluído
M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico	Set/20 a Jan/21	O estudo está prestes a começar, bastando apenas a entrega dos kits pelos dois fornecedores pendentes (Testes com princípios CLIA e ECLIA)	Em andamento
M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate a COVID-19	Out/20 - Abr/21	Resultados preliminares do HUBs analisados, foi apresentado e foi decidido aumentar a estratégia de monitoramento e damos continuidade à população do HUB. Iniciado o monitoramento dos profissionais de saúde da Região Estrutural, incluindo o monitoramento de síndrome gripal destes trabalhadores sendo detectado casos, em pessoas já vacinadas. A Finatec está finalizando o processo de seleção e contratação dos entrevistadores e flebotomistas, acredito que este mês teremos as equipes disponíveis. Ao mesmo passo acreditamos que este mês será finalizada a contratação da empresa para prestação do serviço de carros com motoristas.	Em andamento
M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável	Nov/20 - Abr/21	A Finatec está finalizando o processo de seleção e contratação dos entrevistadores e flebotomistas, acredito que este mês teremos as equipes disponíveis. Ao mesmo passo acreditamos que este mês será finalizada a contratação da empresa para prestação do serviço de carros com motoristas.	A ser realizado
M9 - Inquérito de base populacional	Dez/20 - Abr/21	A Finatec está finalizando o processo de seleção e contratação dos entrevistadores e flebotomistas, acredito que este mês teremos as equipes disponíveis. Ao mesmo passo acreditamos que este mês será finalizada a contratação da empresa para prestação do	A ser realizado

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Dificuldade de contratação de equipe especializada (coleta de amostras clínicas)	FORTE	Foi conduzida a readequação do modelo contratual para prestação de serviço de coleta de amostra clínica por parte da Finatec, bem como de entrevistadores. A Finatec está finalizando o processo contratual para o início das demais. Segundo a Finatec, a empresa apresentou proposta e a Finatec está na expectativa de fechar o contrato.	Finatec
Dificuldade de contratação de motoristas sem interesse de empresas para ofertar o serviço	MÉDIO		Finatec
Dificuldade de contratação de equipe especializada (coleta de entrevistadores)	FORTE	Foi conduzida a readequação do modelo contratual para prestação de serviço de coleta de amostra clínica por parte da Finatec, bem como de entrevistadores. A Finatec está finalizando o processo contratual para o início das demais atividades relacionadas aos pontos M4, M8 e M9	Finatec

## PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

fev/21

Compra e recepção dos testes (exceto dois fornecedores) a serem usados no estudo de validação; Equipe de pós-docs, PIBICs, mestranda e doutoranda já realizando o monitoramento da equipe de profissionais de saúde. Equipe de laboratório capacitada e certificada pelo LACEN-DF; Laboratório realizando diagnóstico por RT-PCR dos profissionais de saúde (M7), e em total condição de realizar os testes sorológicos das populações sob estudo.

## PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

mar/21

Ter uma situação definida quanto a equipe de trabalho de campo (entrevistador, motorista e flebotomista) a ser contratada pela Finatec para as atividades relacionadas ao item M8 e M9

## INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

Possível atraso dos inquéritos e validação pela indisponibilidade de equipe formada para ir ao campo. Contudo, informo que já estamos monitorando o risco de infecção entre profissionais de saúde, e o estudo já está identificando casos incidentes de síndrome gripal por Covid-19 em profissionais de saúde vacinados