



Último: 10/02/2021

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Itinerário em tempos de pandemia - Curso					
Executor(es)	UnB	Instrumento jurídico	TOA nº 00193-00000522/2020-15	Nº SEI	
Patrocinador	FAPDF	Vigência do projeto	7 meses		
Valor do projeto	R\$6.149,00	Data assinatura	22/06/2020	Data fim (previsão)	22/01/2021

RESUMO DO PROJETO

Indicadores de Desempenho (KPIs)

Objeto	• Capacitar cidadãos com a compreensão do papel da Vigilância Sanitária como alicerce do Sistema Único de Saúde. • Qualificar humanisticamente o profissional para ações em Vigilância Sanitária com vistas ao bem estar da população.
Metas	<p>Meta 01 - Divulgação</p> <p>Meta 02 - Inscrição</p> <p>Meta 03 - Preparação do Curso</p> <p>Meta 04 - Execução do Curso</p> <p>Meta 05 - Finalização do Curso</p>

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento		X	
Cronograma			X
Governança	X		
Escopo		X	
Time / pessoas			X
Gestão de riscos	X		
Comunicação			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Colocar etapas previstas para cumprimento do objeto (entregas parciais do projeto)	XX/XX/XXXX	Colocar observação sobre a situação atual de andamento da etapa, sobre o que foi já feito para cumprimento dela, as dificuldades encontradas.	Colocar o status atual em relação ao andamento da etapa
Etapa 1			NÃO INICIADO/ EM ANDAMENTO/ CONCLUÍDO
Meta 01 - Divulgação	25/05/2020	Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a troca de SISTEMA SIEX para SIGAA	Já realizada - pode ser acompanhada em: https://youtu.be/6_Nnik8tOQ0
Meta 02 - Inscrição	01/06/2020	Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a troca de SISTEMA SIEX para SIGAA	Já concluído - a lista pode ser conferida em:
Meta 03 - Preparação do Curso	22/05/2020	Já implementado na plataforma APRENDER - https://aprender.ead.unb.br/course/view.php?id=2160 em andamento - dificuldade - plataforma da UnB foi descontinuada para cursos para público externo. Muitos alunos com dificuldades em ferramentas digitais	concluído
Meta 04 - Execução do Curso	01/06/2020	descontinuada para cursos para público externo. Muitos alunos com dificuldades em ferramentas digitais	em andamento- pode ser acompanhada em: https://visanapandemia.blogspot.com
Meta 05 - Finalização do Curso	12/05/2021	prazo alterado	NAO INICIADO

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Colocar pontos de atenção, principalmente os relacionados aos indicadores de desempenho	FORTE/ MÉDIO/ FRACO		
Dificuldade de implementação de inscrição devido a mudança de sistema da UnB		Após várias reuniões com o Decanato de Extensão, o problema foi resolvido em 1 de setembro de 2020	DEX/UnB
Dificuldade de implementação de plataforma da UnB devido decisão de descontinuar o APRENDER 01		oferecer o curso em página de internet	CEAD

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

jan/21

Inscrição e inicio do curso

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

fev/21

realização do curso

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS
