

## RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO



estudo e estimativas de prevalência pela infecção por SARS-CoV2 em três populações no Distrito Federal

Conveniente jurídico	TOA nº 00193-00000495/2020-72	Nº SEI	
Vigência do projeto	12 meses	Data fim (previsão)	14/05/2021
Parceria institucional	14/05/2020		

## RESUMO DO PROJETO

<b>Objeto</b>	Realizar estudos sobre parâmetros dos testes comprados para uso na rotina de vigilância. Montar um painel de amostras para validação de testes para detecção de COVID-19 do Distrito Federal; Realizar estudo de validação de teste rápido para COVID a ser ofertado na rede de diagnóstico do Distrito Federal; Estimar a prevalência de COVID-19 na população residente do Distrito Federal; Monitorar a infecção por SARS-CoV2 na força de trabalho da saúde do Distrito Federal; e Estimar a prevalência de COVID-19 em residentes de área vulnerável do Distrito Federal.
<b>Metas</b>	M1 - Obtenção de autorização do CEP/CONEP M2 - Assinatura de contrato com FAP-Finatec M3 - Estruturação e liberação de senha no Convênio M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico(s) M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate ao COVID-19 M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável M9 - Inquérito de base populacional no DF

## Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento		X	
Cronograma		X	X
Governança	X		
Escopo		X	
Time / pessoas			X
Qualidade de dados		X	
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapas 1 (M1) - Obtenção de autorização do CEP/CONEP	jun/20	Todos os protocolos foram aceitos pelo CEP-FM-UnB	Concluído
Etapas 2 (M2) - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec	mai/20	Foi assinado apenas no dia 14/05/2020	Concluído
Etapas 3 (M3) - Estruturação e liberação de senha no Convênio	mai/20	Foi liberado no início da 2ª quinzena de maio/2020	Concluído
Etapas 4 (M4) - Seleção de equipe	até 30/09/2020	Estamos no processo de seleção para as vagas de fibrotomistas e entrevistas que pediram demissão, principalmente depois que parte da equipe foi envolvida em fake news e expostos em mídias sociais por líder comunitário	Em andamento/Atrasado
M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial	abr/20	Resolvido	Concluído
M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico	Set/20 a Jan/21	O estudo de validação do teste rápido comercial de antígeno, já se encontra em fase de análise e escrita dos relatórios/artigo, ao mesmo passo estamos recebendo outro kit para fechar este princípio de teste (população vivendo em área vulnerável, n=501). Além disso, um estudo comparando teste rápido sorológico e teste de quimioluminescência foi conduzido com população vulnerável (população privada de liberdade, n=485).	Em andamento
M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate a COVID-19	Out/20 - Abr/21	Continuam sendo realizados e deveremos abrir mais dois sites para monitoramento dos profissionais. A adição em ementa do CEP em análise.	Em andamento
M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável	Nov/20 - Abr/21	Avançamos na realização de rodar as análises de uma das populações vulneráveis do Distrito Federal, com a população privada de liberdade da Papuda. Estamos apenas consolidando as análises para a geração do relatório/artigo. Segundo inquérito aberto na Estrutural, no entanto, foi interrompido por denúncia vazia (fake news).	Em andamento
M9 - Inquérito de base populacional	Dez/20 - Abr/21	Idem, ainda precisará de nova seleção por motivo apresentado acima!	Em andamento

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Dificuldade de contratação de equipe especializada (coleta de amostras clínicas)	FORTE	O processo seletivo do novo edital de seleção para fibrotomistas ainda está em andamento, pois vários apesar de terem sido selecionados, pediram demissão.	Finatec
Segundo inquérito aberto na Estrutural, no entanto, foi interrompido por denúncia vazia (fake news) criada por líder comunitário.	FORTE	Foi devidamente registrada em boletim de ocorrência e esclarecida junto a polícia militar, polícia civil, SEAC/GDF e comunidade, mas o estudo está retornando a campo, pois parte da equipe pediu demissão pelo constrangimento a que foram expostos.	Líder comunitário / pesquisadores

## PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano: mai/21

Realização dos exames sorológicos dos inquéritos. Coleta de entrevistas à campo e continuidade do monitoramento dos profissionais de saúde interessados e diagnóstico de casos em população de residentes de área vulnerável.

## PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano: jun/21

1-Escrita e submissão de artigos, e compartilhamento dos achados com a SES-DF. 2-Retomada do inquérito à campo

## INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

O negacionismo da ciência chegou a população na área em que está sendo conduzido um dos inquéritos. A equipe foi denunciada em facebook como se o projeto não existisse e que a equipe realizando o trabalho de campo seriam pessoas tentando passar por pesquisadores, mas que seriam criminosos. Situação foi aparentemente resolvida.