



Data do relatório: 5/3/2024

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Vacina Sim						
Participe(s)	FAPDF, FINATEC e MARÉ CRIATIVA						
Coordenador	FABIO GEORG LEITE FAULSTICH	Instrumento jurídico	TERMO DE OUTORGA		Nº SEI	00193-00000324/2024-77	
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	08 (oito) meses				
Valor do projeto	R\$ 568.990,00	Data assinatura	4/3/2024		Data fim (previsão)	12/3/2024	

RESUMO DO PROJETO		Indicadores de Desempenho (KPIs)			
Objeto	Aplicativo Mobile com solução web para agendamento, controle e visibilidade das campanhas de vacinação da população do DF, incluindo carteira de vacinação digital		NOK	ATENÇÃO	OK
		Orçamento			X
Metas	Meta / Etapa 1 - Desenvolvimento de um aplicativo para gestão da vacinação no DF, disponível nas versões Android e IOs em 6 meses. Além do console administrativo web. Meta / Etapa 2 - Teste de mercado estimulado e em ambiente controlado de um aplicativo para gestão da vacinação no DF, disponível nas versões Android e IOs durante 1 mês.	Cronograma			X
		Governança			X
		Escopo			X
		Time / pessoas			X
		Gestão de riscos			X
		Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Onboarding e Levantamento de Requisitos	15/04/24	Aguardando contratação de equipe e agendamento	Finalizada
Definição de Stacks, Fluxo e Funcionalidades	15/05/24	1. Fluxograma definido (app usuário + app backoffice) 2. Wireframe / Stacks das funcionalidades LOGIN / CADASTRO definidas	Finalizada
Desenvolvimento de ambientes e repositórios	01/06/24	Em produção. Durante o desenvolvimento do aplicativo é feito aos ajustes necessários	Finalizada
Desenvolvimento de telas e desenvolvimento dos códigos-fontes dos micros serviços determinados no levantamento de requisitos, tanto BackEnd e FrontEnd.	17/06/24	[App Usuário] Login e Cadastro desenvolvidos e testados [App Usuário] Design das telas Menu Inicial e submenus [App Usuário] Implantação Regras de Negócios Menu Principal [App Backoffice] Login	Em execução
Testes internos de qualidade	01/11/24	[App Usuário] Testes internos do Login e Cadastro Executados [App Usuário] Testes internos do Menu Principal e submenus	Adiantado
Testes de Usabilidade e de Mercado	15/11/24	Não iniciado	Não iniciado
Entrega final do projeto	03/12/24	Previsto	Previsto

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Leantamento de Requisitos	baixo	Estamos tentando agendamento de visita guiado em ecossistema público de vacinação	Fabio Faulstich (Product Owner)

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)	Mês/Ano	set.-24
--	---------	---------

- 1) Levantamento das regras de negócios (Unidades de Saúde do GDF, horários de abertura, vacinas disponíveis por unidades, endereços e georeferenciamento) para desenvolvimento dos sistemas das funcionalidades ONDE VACINAR E AGENDAMENTO
- 2) Levantamento das regras de negócios (Calendário Nacional de Vacinação) com detalhamento de quantidade de doses, idade e gênero das vacinas obrigatórias para desenvolvimento da funcionalidade CALENDÁRIO VACINAL
- 3) Desenvolvimento dos códigos-fonte das funcionalidades AGENDAMENTO, ONDE VACINAR e CALENDÁRIO VACINAL

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)	Mês/Ano	out.-24
---	---------	---------

- 1) Design das telas e subtelas de LOGIN do APLICATIVO BACKOFFICE
- 2) Determinação das regras de negócios e desenvolvimento do sistema de LOGIN focado no gerenciamento nos NÍVEL HIERÁRQUICOS de acesso as informações e funções

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

