



Data do relatório: 5/3/2024

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Vacina Sim		
Participe(s)	FAPDF, FINATEC e MARÉ CRIATIVA		
Coordenador	FABIO GEORG LEITE FAULSTICH	Instrumento jurídico	TERMO DE OUTORGA
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	08 (oito) meses
Valor do projeto	R\$ 568.990,00	Data assinatura	4/3/2024
		Nº SEI	00193-00000324/2024-77
		Data fim (previsão)	12/3/2024

RESUMO DO PROJETO

Objeto	Aplicativo Mobile com solução web para agendamento, controle e visibilidade das campanhas de vacinação da população do DF, incluindo carteira de vacinação digital
Metas	Meta / Etapa 1 - Desenvolvimento de um aplicativo para gestão da vacinação no DF, disponível nas versões Android e IOs em 6 meses. Além do console administrativo web. Meta / Etapa 2 - Teste de mercado estimulado e em ambiente controlado de um aplicativo para gestão da vacinação no DF, disponível nas versões Android e IOs durante 1 mês.

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			X
Cronograma			X
Governança			X
Escopo			X
Time / pessoas			X
Gestão de riscos			X
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Onboarding e Levantamento de Requisitos	15/04/24	Aguardando contratação de equipe e agendamento	Finalizada
Definição de Stacks, Fluxo e Funcionalidades	15/05/24	1. Fluxograma definido (app usuário + app backoffice) 2. Wireframa / Stacks das funcionalidades LOGIN / CADASTRO definidas	Finalizada
Desenvolvimento de ambientes e repositórios	01/06/24	Em produção. Durante o desenvolvimento do aplicativo é feito aos ajustes necessários	Finalizada
Desenvolvimento de telas e desenvolvimento dos códigos-fontes dos micros serviços determinados no levantamento de requisitos, tanto BackEnd e FrontEnd.	17/06/24	[App Usuário] Login e Cadastro desenvolvidos e testados [App Usuário] Design das telas Menu Inicial e submenus [App Usuário] Implantação Regras de Negócios Menu Principal [App Backoffice] Login / Níveis de Acesso [App Backoffice] Funcionalidade Incluir Vacinação	Em execução
Testes internos de qualidade	01/11/24	[App Usuário] Testes internos do Login e Cadastro Executados [App Usuário] Testes internos do Menu Principal e submenus	Adiantado
Testes de Usabilidade e de Mercado	02/12/24	Não iniciado	Não iniciado
Entrega final do projeto	02/02/25	Previsto	Previsto

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Leantamento de Requisitos	baixo	Não foi possível a visitação. A estratégia utilizada foi de consultoria com agentes de saúde com experiência em vacinação	Fabio Faulstich (Product Owner)

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

nov.-24

1. Programação e Desenvolvimento do Aplicativo Backoffice
2. Determinação dos níveis de acesso para os perfis de agente de saúde

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

dez.-24

1. Desenvolvimento das funcionalidades CORRIGIR VACINAÇÃO e DASHBOARD
2. Início da montagem dos grupos de teste

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS