



Data do relatório: 5/3/2024

## RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

<b>Nome do projeto</b>	Vacina Sim		
<b>Participe(s)</b>	FAPDF, FINATEC e MARÉ CRIATIVA		
<b>Coordenador</b>	FABIO GEORG LEITE FAULSTICH	<b>Instrumento jurídico</b>	TERMO DE OUTORGA
<b>Demandante(s)</b>	FAPDF	<b>Vigência do projeto</b>	08 (oito) meses
<b>Valor do projeto</b>	R\$ 568.990,00	<b>Data assinatura</b>	4/3/2024
		<b>Nº SEI</b>	00193-00000324/2024-77
		<b>Data fim (previsão)</b>	12/3/2024

## RESUMO DO PROJETO

<b>Objeto</b>	Aplicativo Mobile com solução web para agendamento, controle e visibilidade das campanhas de vacinação da população do DF, incluindo carteira de vacinação digital
<b>Metas</b>	Meta / Etapa 1 - Desenvolvimento de um aplicativo para gestão da vacinação no DF, disponível nas versões Android e IOs em 6 meses. Além do console administrativo web. Meta / Etapa 2 - Teste de mercado estimulado e em ambiente controlado de um aplicativo para gestão da vacinação no DF, disponível nas versões Android e IOs durante 1 mês.

## Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			X
Cronograma			X
Governança			X
Escopo			X
Time / pessoas			X
Gestão de riscos			X
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Onboarding e Levantamento de Requisitos	15/04/24	Aguardando contratação de equipe e agendamento	Finalizada
Definição de Stacks, Fluxo e Funcionalidades	15/05/24	1. Fluxograma definido (app usuário + app backoffice) 2. Wireframe / Stacks das funcionalidades LOGIN / CADASTRO definidas	Finalizada
Desenvolvimento de ambientes e repositórios	01/06/24	Início imediato	Em execução
Desenvolvimento de telas e desenvolvimento dos códigos-fontes dos micros serviços determinados no levantamento de requisitos, tanto BackEnd e FrontEnd.	17/06/24	• Login e Cadastro desenvolvidos e testados • Design das telas Menu Inicial e seu submenus	Em execução
Testes internos de qualidade	01/11/24	Testes internos de Login e Cadastro Executados	Adiantado
Testes de Usabilidade e de Mercado	15/11/24	Não iniciado	Não iniciado
Testes de Usabilidade e de Mercado	15/11/24	Não iniciado	Não iniciado
Entrega final do projeto	03/12/24	Previsto	Previsto

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável

## PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

jul.-24

- 1) Desenvolvimento em FrontEnd e BackEnd de LOGIN e CADASTRO da versão USUÁRIO
- 2) Testes de Qualidade de LOGIN e CADASTRO da versão USUÁRIO
- 3) Construção dos bancos de dados dessas funcionalidade
- 4) Definição e ajustes de regra de negócios

## PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

ago.-24

- 1) Design de telas e determinação usabilidade do MENU INICIAL, incluindo submenus LOCAIS DE VACINAÇÃO, VACINA SIM ID, AGENDAMENTO e CALENDÁRIO VACINAL
- 2) Definição das stacks tecnológicas e regras de negócios para desenvolvimento das funcionalidades anteriormente citadas
- 3) Início do desenvolvimento dos códigos-fontes das funcionalidades anteriormente citadas, em FrontEnd e BackEnd
- 4) Estruturação do banco de dados para essas funcionalidades
- 5) Teste de qualidade dessas funcionalidades

## INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS