



Data do relatório: 05/08/2024

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Plataforma de Acompanhamento de Colaboradores		
Participe(s)	FAPDF, FINATEC e SOFTWAY-TECNOLOGIA		
Coordenador	Alexandre Costa Moreira	Instrumento jurídico	TERMO DE OUTORGA
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	4 (QUATRO) MESES
Valor do projeto	R\$ 150.000,00	Data assinatura	03/04/2024
		Nº SEI	00193-00000318/2024-10
		Data fim (previsão)	03/08/2024

RESUMO DO PROJETO

Objeto	Desenvolver uma plataforma que apoie o gerenciamento de equipes, especialmente aquelas em modelos remoto ou híbrido de trabalho, com o suporte da técnicas de Inteligência Artificial (IA) no monitoramento da produtividade.
Metas	Meta 1 - Definir o escopo do MVP
	Meta 2 - Definir a arquitetura e o padrão de interface
	Meta 3 - Elaborar o Plano de Marketing
	Meta 4 - Desenvolver a versão 1.0 da plataforma
	Meta 5 - Verificar a aderência da plataforma aos requisitos
	Meta 6 - Divulgar a plataforma
	Meta 7 - Lançar a plataforma
	Meta 8 - Capacitar os usuários
	Meta 9 - Desenvolver a versão 2.0 da plataforma
	Meta 10 - Lançar a plataforma

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	ATENÇÃO		
	NOK	O	OK
Orçamento			
Cronograma			
Governança			
Escopo			
Time / pessoas			
Gestão de riscos			
Comunicação			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Meta 1 - Definir o escopo do MVP	Mês 1	Escopo Definido	Concluído
Meta 2 - Definir a arquitetura e o padrão de interface	Mês 2	Arquitetura e padrões de interface	Concluído
Meta 3 - Elaboração do Plano de Marketing	Mês 1	Plano de Marketing estabelecido e definido	Concluído
Meta 4 - Desenvolver versão 1.0	Mês 2	Concluída versão 1.0 com êxito e dentro dos requisitos estabelecidos.	Concluído
Meta 5 - Verificar a aderência da plataforma aos requisitos	Mês 2	Concluído com êxito e dentro das expectativas de requisitos e prazo estabelecidos.	Concluído
Meta 6 - Divulgar a plataforma	Mês 4	Estabelecido plano de estratégias para o lançamento da plataforma.	Concluído
Meta 7 - Lançar a plataforma	Mês 4	Estabelecido plano e estratégias para lançamento da plataforma.	Concluído

Meta 8 - Capacitar os usuários	Mês 4	Definido o treinamento e aplicado a usuários betas para validar a plataforma e treinamento.	Concluído
Meta 9 - Desenvolvimento V.2.0	Mês 4	Concluída versão 2.0 com êxito e dentro dos requisitos estabelecidos.	Concluído
Meta 10 - Lançar Plataforma	Mês 4	Em processo de finalização dos testes integrados para lançamento da plataforma.	Em desenvolvimento

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)	Mês/Ano
--	---------

--	--

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

--

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS
--

--