



Data do relatório:

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	FORMULÁRIO DE CADASTRO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O COMBATE A DOENÇAS - LIGHTBASE HEALTH INFORMATION REPOSITORY - LBHR				
Partícipe(s)	FAPDF/FINATEC/LIGHTBASE				
Coordenador	Jairo Fonseca da Silva	Instrumento jurídico	TERMO DE OUTORGA	Nº SEI	00193-00000321/2024-33
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	6 (seis) meses		
Valor do projeto	R\$ 185.640,00	Data assinatura	05/04/2024	Data fim (previsão)	20/09/2024

RESUMO DO PROJETO

Objeto	Sistema de consolidação de informações médicas e de saúde, destinado a permitir o acesso rápido, descomplicado e aprofundado de informações pertinentes para gestores públicos, gestores de unidades hospitalares e pessoas previamente autorizadas. O LBHR pode ser utilizado para qualquer domínio de aplicação do conhecimento médico e sanitário.
Metas	1 - Planejamento do sistema.
	2 - Especificação de arquitetura e desenho de alto nível.
	3 - Sprint 1 – Desenvolvimento da aplicação.
	4 - Sprint 2 – Desenvolvimento das features de IA e machine learning.
	5 - Testes funcionais.
	6 - Testes de desempenho e correção de bugs.
	7 - Entrada em produção.

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			
Cronograma			
Governança			
Escopo			
Time / pessoas			
Gestão de riscos			
Comunicação			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
-------------------------------	---------------	---------------	--------

Etapa 1 - Planejamento do sistema	19/04/24	Criação do Backlog do produto	Concluído
Etapa 2 - Especificação de arquitetura e desenho de alto nível	10/05/24	Criação de protótipos de tela e modelo de dados	Concluído
Etapa 3 - Sprint 1 – Desenvolvimento da aplicação	31/05/24	Pesquisa textual de documentos nas áreas da saúde Pesquisa Avançada parametrizada Exibição de detalhamento dos metadados do documento Exibição do conteúdo do documento em tela Download do documento Gráfico quantitativo de documentos por unidade Gráfico quantitativo de documentos por Nível de acesso Gráfico quantitativo de documentos por período de assinatura Download de manuais/arquivos do sistema	Concluído
Etapa 4 - Sprint 2 – Desenvolvimento das features de IA e machine learning	03/07/24	Pesquisa/auditoria de operações do sistema Ferramentas de administração técnica e indexação de dados Ferramenta de parada de emergência do sistema Gestão de perfis no sistema Controle de revogação dos documentos Exibição de árvore de assuntos e seus documentos Cadastro de documentos e classificação	Concluído
Etapa 5 - Testes funcionais	01/08/24	Testes em bancada, debug, verificação de UX/UI	Concluído
Etapa 6 - Testes de desempenho e correção de bugs	02/09/24	Testes na nuvem, eliminação de erros funcionais e de programação.	Concluído
Etapa 7 - Entrada em produção	20/09/24	Comissionamento; Instalação na nuvem; Procedimentos de segurança; Documentação.	Em desenvolvimento

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
-------------------	-------------	-------------------------	-------------

N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----

[illegible]

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)		Mês/Ano
Comissionamento; Instalação na nuvem; Procedimentos de segurança; Documentação.		

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS