



Data do relatório:

04/05/2024

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Acompanhe.ai (MedAssist)				
Participe(s)	FAPDF/FINATEC/65A Soluções				
Coordenador	Luciana Isaac Ferreira De Souza	Instrumento jurídico	TERMO DE OUTORGA	Nº SEI	00193-00000325/2024-11
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	12 (doze) meses	Data fim (previsão)	31/03/2025
Valor do projeto	R\$ 2.000.000,00	Data assinatura	03/04/2024		

RESUMO DO PROJETO

Objeto	Plataforma de saúde, alimentada por Inteligência Artificial, com o foco na transformação do panorama da gestão de saúde no Brasil. A plataforma oferece uma solução abrangente para desafios comuns de saúde, integrando-se perfeitamente aos ERPs hospitalares existentes e oferecendo recursos avançados de telemedicina e análise de dados em saúde.
Metas	Fase 1 - Planejamento; Fase 2 - Desenvolvimento e Integração; Fase 3 - Capacitação, suporte, beta testers; Fase 4 - Lançamento, implementação e monitoramento

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			X
Cronograma		X	
Governança			X
Escopo			X
Time / pessoas			X
Gestão de riscos			X
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Fase 1 - Planejamento	31/04/2024	A atividade de levantamento de escopo foi concluída com sucesso, definindo o contexto, os objetivos, as funcionalidades e os requisitos do projeto.	Em Andamento
Fase 2 - Desenvolvimento e Integração;	31/12/2024	Fase prevista para se iniciar em maio de 2024.	Aguardando
Fase 3 - Capacitação, suporte, beta testers;	31/02/2024	Fase prevista para se iniciar em dezembro de 2024.	Aguardando
Fase 4 - Lançamento, implementação e monitoramento	31/03/2025	Fase prevista para se iniciar em janeiro de 2025.	Aguardando

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Foi necessário estender a primeira fase do projeto iniciais devido ao tempo necessário para a contratação da equipe e ajustes operacionais.	BAIXO	Contratações foram realizadas e também foi preparado um documento de remanejamento que reflete a realidade atual em termos de tecnologia e recursos humanos. Prevemos que o atraso inicial não impactará o resultado final do projeto.	Diego Tessarollo

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mê

abr.-24

Conclusão definição de escopo para o desenvolvimento de software foi concluído, definindo o contexto, o objetivo, as funcionalidades principais e os requisitos do projeto, incluindo desempenho e segurança. Também detalha o escopo, os módulos, as integrações, os entregáveis e as possíveis limitações. Demais artefatos do planejamento seguem em execução.

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mê

mai.-24

Na próxima etapa, está previsto o término da fase de planejamento e o início das atividades de codificação, o que permitirá total adequação ao cronograma. As atividades executadas serão:

Identificação dos Stakeholders, Desenvolvimento do Plano de Projeto, Definição da Arquitetura do Sistema, Elaboração do Plano de Dados, além de se iniciar o desenvolvimento do projeto base do software MedAssist.

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

--