



Data do relatório:

01/06/2024

## RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Acompanhe.ai (MedAssist)		
Participante(s)	FAPDF/FINATEC/65A Soluções		
Coordenador	Luciana Isaac Ferreira De Souza	Instrumento jurídico	TERMO DE OUTORGA
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	12 (doze) meses
Valor do projeto	R\$ 2.000.000,00	Data assinatura	03/04/2024
		Nº SEI	00193-00000325/2024-11
		Data fim (previsão)	31/03/2025

### RESUMO DO PROJETO

Objeto	Plataforma de saúde, alimentada por Inteligência Artificial, com o foco na transformação do panorama da gestão de saúde no Brasil. A plataforma oferece uma solução abrangente para desafios comuns de saúde, integrando-se perfeitamente aos ERPs hospitalares existentes e oferecendo recursos avançados de telemedicina e análise de dados em saúde.
Metas	Fase 1 - Planejamento; Fase 2 - Desenvolvimento e Integração; Fase 3 - Capacitação, suporte, beta testers; Fase 4 - Lançamento, implementação e monitoramento

### Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			X
Cronograma			X
Governança			X
Escopo			X
Time / pessoas			X
Gestão de riscos			X
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Fase 1 - Planejamento	31/04/2024	As etapas de definição do escopo do projeto, identificação dos stakeholders, desenvolvimento do plano de projeto, definição da arquitetura do sistema e elaboração do plano de dados foram concluídas com sucesso. Cada uma dessas atividades foi realizada com rigor e atenção aos detalhes, garantindo que todos os aspectos fundamentais do projeto estejam bem delineados e preparados para as próximas fases de execução.	Concluído
Fase 2 - Desenvolvimento e Integração;	31/12/2024	A etapa de codificação foi iniciada, e a atividade codificação da arquitetura base do sistema foi concluída com sucesso, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento contínuo do projeto.	Em Andamento
Fase 3 - Capacitação, suporte, beta testers;	31/02/2024	Fase prevista para se iniciar em dezembro de 2024.	Aguardando
Fase 4 - Lançamento, implementação e monitoramento	31/03/2025	Fase prevista para se iniciar em janeiro de 2025.	Aguardando

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
-------------------	-------------	-------------------------	-------------

### PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês: mai.-24

Durante o período anterior, foram concluídas várias atividades essenciais do projeto. Desenvolvemos um plano de projeto detalhado, que serviu como um guia abrangente para todas as atividades subsequentes, realizamos o levantamento dos stakeholders. Também definimos a arquitetura do sistema, estabelecendo uma base sólida para o desenvolvimento técnico. Além disso, elaboramos um plano de dados abrangente, que garantirá a integridade e a gestão eficiente dos dados do projeto. Com a conclusão dessas etapas críticas, iniciamos a etapa de codificação, avançando para a construção das funcionalidades do sistema. O projeto base da arquitetura do sistema foi concluído com sucesso, fornecendo uma estrutura robusta para o desenvolvimento contínuo. Essas ações planejadas contribuíram significativamente para o progresso eficaz do projeto.

### PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês: jun.-24

Durante o próximo período, o foco estará concentrado no desenvolvimento de funcionalidades básicas, que permita a gestão de dados de telemedicina e de captura de dados do MedAssist. Iniciaremos o desenvolvimento das funcionalidades do backend, serão implementados serviços e endpoints. No frontend, serão desenvolvidas interfaces do aplicativo para utilização do usuário. Testes unitários, de integração e de sistema serão realizados para garantir a funcionalidade e a estabilidade.

### INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

--