



Data do relatório: 5/3/2024

## RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Vacina Sim			
Participe(s)	FAPDF, FINATEC e MARÉ CRIATIVA			
Coordenador	FABIO GEORG LEITE FAULSTICH	Instrumento jurídico	TERMO DE OUTORGA	
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	08 (oito) meses	
Valor do projeto	R\$ 568.990,00	Data assinatura	4/3/2024	
	Nº SEI	00193-00000324/2024-77	Data fim (previsão)	12/3/2024

### RESUMO DO PROJETO

Objeto	Aplicativo Mobile com solução web para agendamento, controle e visibilidade das campanhas de vacinação da população do DF, incluindo carteira de vacinação digital
Metas	Meta / Etapa 1 - Desenvolvimento de um aplicativo para gestão da vacinação no DF, disponível nas versões Android e IOs em 6 meses. Além do console administrativo web. Meta / Etapa 2 - Teste de mercado estimulado e em ambiente controlado de um aplicativo para gestão da vacinação no DF, disponível nas versões Android e IOs durante 1 mês.

### Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			X
Cronograma		X	
Governança			X
Escopo			X
Time / pessoas	X		
Gestão de riscos			X
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Onboarding e Levantamento de Requisitos	15/04/24	Aguardando contratação de equipe e agendamento	Parado
Definição de Stacks, Fluxo e Funcionalidades	15/05/24	Necessita da etapa anterior para início mais assertivo e aderente a realidade do cliente.	Não iniciado
Desenvolvimento de ambientes e repositórios	01/06/24	Não iniciado	Não iniciado
Desenvolvimento de telas e desenvolvimento dos códigos-fontes dos micros serviços determinados no levantamento de requisitos, tanto BackEnd e FrontEnd.	17/06/24	Não iniciado	Não iniciado
Testes internos de qualidade	01/11/24	Não iniciado	Não iniciado
Testes de Usabilidade e de Mercado	15/11/24	Não iniciado	Não iniciado
Testes de Usabilidade e de Mercado	15/11/24	Não iniciado	Não iniciado
Entrega final do projeto	03/12/24	Previsto	Previsto

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Está pendente o agendamento da reunião de Onboarding no sistema de vacinação do DF para internos os principais processos e indicadores atualmente aplicados .	7	Agendamento prévio de uma visita técnica aos setores envolvidos no ecossistema de vacinação, para entender de ponta-a-ponta todos os processos e indicadores utilizados hoje para formatação da solução mais assertiva e aderente possível a necessidade do público-alvo.	Finatec
Contratação do Dev Sênior	3	Junto com o CTO, é ele que vai determinar as Stack tecnológicas para execução de todas as funcionalidades a serem desenvolvidas e sua participação é essencial na fase acima citada. E por isso, precisamos de celeridade nessa contratação	Finatec/Fap

### PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

abr.-24

- 1) Remanejamento financeiro
- 2) Contratação parcial da equipe
- 3) Aquisição de equipamento (não finalizada)

### PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

mai.-24

- 1) Reunião Onboarding
- 2) Levantamento de Requisitos
- 3) Detalhamento das funcionalidades
- 4) Fluxo de desenvolvimento

### INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS