



Data do relatório: 5/3/2024

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Vacina Sim		
Participe(s)	FAPDF, FINATEC e MARÉ CRIATIVA		
Coordenador	FABIO GEORG LEITE FAULSTICH	Instrumento jurídico	TERMO DE OUTORGA
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	08 (oito) meses
Valor do projeto	R\$ 568.990,00	Data assinatura	4/3/2024
		Nº SEI	00193-00000324/2024-77
		Data fim (previsão)	12/3/2024

RESUMO DO PROJETO

Objeto	Aplicativo Mobile com solução web para agendamento, controle e visibilidade das campanhas de vacinação da população do DF, incluindo carteira de vacinação digital
Metas	Meta / Etapa 1 - Desenvolvimento de um aplicativo para gestão da vacinação no DF, disponível nas versões Android e IOs em 6 meses. Além do console administrativo web. Meta / Etapa 2 - Teste de mercado estimulado e em ambiente controlado de um aplicativo para gestão da vacinação no DF, disponível nas versões Android e IOs durante 1 mês.

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			X
Cronograma			X
Governança			X
Escopo		X	X
Time / pessoas		X	X
Gestão de riscos			X
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Onboarding e Levantamento de Requisitos	15/04/24	Aguardando contratação de equipe e agendamento	Em andamento
Definição de Stacks, Fluxo e Funcionalidades	15/05/24	1. Fluxograma definido (app usuário + app backoffice) 2. Wireframe / Stacks das funcionalidades LOGIN / CADASTRO definidas	Em andamento
Desenvolvimento de ambientes e repositórios	01/06/24	Início imediato	Início imediato
Desenvolvimento de telas e desenvolvimento dos códigos-fontes dos microsserviços determinados no levantamento de requisitos, tanto BackEnd e FrontEnd.	17/06/24	Início em breve	Início em breve
Testes internos de qualidade	01/11/24	Não iniciado	Não iniciado
Testes de Usabilidade e de Mercado	15/11/24	Não iniciado	Não iniciado
Testes de Usabilidade e de Mercado	15/11/24	Não iniciado	Não iniciado
Entrega final do projeto	03/12/24	Previsto	Previsto

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

abr.-24

- 1) Contratação parcial da equipe
- 2) Ajustes de processos de gestão
- 3) Aquisição de equipamento
- 4) Definição de fluxograma de navegação nos aplicativos usuário e backoffice
- 5) Definição de Wireframe e Stacks das funcionalidades LOGIN e CADASTRO

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano

mai.-24

- 1) Desenvolvimento dos ambientes de desenvolvimento
- 2) Desenho do banco de dados
- 3) Pesquisa da documentação das APIs Gov.br, Google, Meta e Microsoft
- 4) Desenvolvimentos dos microsserviços necessários para LOGIN/CADASTRO
- 5) Testes de Qualidade (LOGIN / CADASTRO)

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS