



Data do relatório: 10/06/2024

# RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

<b>Nome do projeto</b>	Plataforma de Acompanhamento de Colaboradores		
<b>Participe(s)</b>	FAPDF, FINATEC e SOFTWAY-TECNOLOGIA		
<b>Coordenador</b>	Alexandre Costa Moreira	<b>Instrumento jurídico</b>	TERMO DE OUTORGA
<b>Demandante(s)</b>	FAPDF	<b>Vigência do projeto</b>	4 (QUATRO) MESES
<b>Valor do projeto</b>	R\$ 150.000,00	<b>Data assinatura</b>	03/04/2024
		<b>Nº SEI</b>	00193-00000318/2024-10
		<b>Data fim (previsão)</b>	03/08/2024

## RESUMO DO PROJETO

<b>Objeto</b>	Desenvolver uma plataforma que apoie o gerenciamento de equipes, especialmente aquelas em modelos remoto ou híbrido de trabalho, com o suporte da técnicas de Inteligência Artificial (IA) no monitoramento da produtividade.
<b>Metas</b>	Meta 1 - Definir o escopo do MVP
	Meta 2 - Definir a arquitetura e o padrão de interface
	Meta 3 - Elaborar o Plano de Marketing
	Meta 4 - Desenvolver a versão 1.0 da plataforma
	Meta 5 - Verificar a aderência da plataforma aos requisitos
	Meta 6 - Divulgar a plataforma
	Meta 7 - Lançar a plataforma
	Meta 8 - Capacitar os usuários
	Meta 9 - Desenvolver a versão 2.0 da plataforma
	Meta 10 - Lançar a plataforma

## Indicadores de Desempenho (KPIs)

	ATENÇÃO		
	NOK	O	OK
<b>Orçamento</b>			
<b>Cronograma</b>			
<b>Governança</b>			
<b>Escopo</b>			
<b>Time / pessoas</b>			
<b>Gestão de riscos</b>			
<b>Comunicação</b>			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Meta 1 - Definir o escopo do MVP	Mês 1	Escopo inicial definido, sendo agora necessária a contratação da empresa terceirizada para que sejam validados o escopo definido contemplando as necessidades de recursos que serão levantadas na pesquisa de usuários potenciais para que o projeto atenda plenamente as expectativas reais do usuários da plataforma.	Em desenvolvimento
Meta 2 - Elaboração do Plano de Marketing	Mês 1	Necessitamos finalização do processo de contratação da PJ Terceirizada que executará esta atividade, sendo já definido e identificado os parametros necessários	Em desenvolvimento
Meta 3 - Modelagem e protótipo de MVP (Menor Produto Viável)	Mês 2	Necessitamos finalização do processo de contratação da PJ Terceirizada que executará esta atividade, sendo iniciada a modelagem com as definições até então identificadas como necessárias	Em desenvolvimento

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Fechamento o mais breve possível da empresa terceirizada.	Alto	Realizar a contratação da empresa terceirizada conforme TR	FINATEC

## PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano

Empty dashed box for content.

**PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)**

- 1) Conclusão das etapas - Análise de Mercado
- 2) Conclusão do Plano de Marketing
- 3) Conclusão do MVP

Empty dashed line for content.

**INFOR**

Empty dashed box for content.