



Data do
relatório:

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	FORMULÁRIO DE CADASTRO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O COMBATE A DOENÇAS - LIGHTBASE HEALTH INFORMATION REPOSITORY - LBHR		
Participante(s)	FAPDF/INATEC/LIGHTBASE		
Coordenador	Jairo Fonseca da Silva	Instrumento jurídico	TERMO DE OUTORGA
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	6 (seis) meses
Valor do projeto	R\$ 185.640,00	Data assinatura	05/04/2024
	Nº SEI	00193-00000321/2024-33	
	Data fim (previsão)		29/07/2024

RESUMO DO PROJETO

Objeto	<p>Sistema de consolidação de informações médicas e de saúde, destinado a permitir o acesso rápido, descomplicado e aprofundado de informações pertinentes para gestores públicos, gestores de unidades hospitalares e pessoas previamente autorizadas. O LBHR pode ser utilizado para qualquer domínio de aplicação do conhecimento médico e sanitário.</p>
Metas	<ol style="list-style-type: none">1 - Planejamento do sistema.2 - Especificação de arquitetura e desenho de alto nível.3 - Sprint 1 – Desenvolvimento da aplicação.4 - Sprint 2 – Desenvolvimento das features de IA e machine learning.5 - Testes funcionais.6 - Testes de desempenho e correção de bugs.7 - Entrada em produção.

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			
Cronograma			
Governança			
Escopo			
Time / pessoas			
Gestão de riscos			
Comunicação			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapa 1 - Planejamento do sistema	19/04/24	Criação do Backlog do produto	Concluído
Etapa 2 - Especificação de arquitetura e desenho de alto nível	10/05/24	<p>Criação de protótipos de tela e modelo de dados</p> <p>Pesquisa textual de documentos nas áreas da saúde</p> <p>Pesquisa Avançada parametrizada</p> <p>Exibição de detalhamento dos metadados do documento</p> <p>Exibição do conteúdo do documento em tela</p> <p>Download do documento</p> <p>Gráfico quantitativo de documentos por unidade</p> <p>Gráfico quantitativo de documentos por Nível de acesso</p> <p>Gráfico quantitativo de documentos por período de assinatura</p>	Concluído
Etapa 3 - Sprint 1 – Desenvolvimento da aplicação	31/05/24	<p>Download de manuais/Arquivos do sistema</p> <p>Pesquisa/auditoria de operações do sistema</p> <p>Ferramentas de administração técnica e indexação de dados</p> <p>Ferramenta de parada de emergência do sistema</p> <p>Gestão de perfis no sistema</p> <p>Controle de revogação dos documentos</p> <p>Exibição de árvore de assuntos e seus documentos</p> <p>Cadastro de documentos e classificação</p>	Concluído
Etapa 4 - Sprint 2 – Desenvolvimento das features de IA e machine learning	03/07/24		
Etapa 5 - Testes funcionais	13/07/24	Testes em bancada, debug, verificação de UX/UI	Em desenvolvimento
Etapa 6 - Testes de desempenho e correção de bugs	26/07/24	Testes na nuvem, eliminação de erros funcionais e de programação.	Pendente

Etapa 7 - Entrada em produção	29/07/24	Comissionamento; Instalação na nuvem; Procedimentos de segurança; Documentação.	Pendente
-------------------------------	----------	---	----------

Pontos de atenção		Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)		Mês/Ano
Download de manuais/Arquivos do sistema		06/2024
Pesquisa/auditoria de operações do sistema		06/2024
Ferramentas de administração técnica e indexação de dados		06/2024
Ferramenta de parada de emergência do sistema		06/2024
Gestão de perfis no sistema		06/2024
Controle de revogação dos documentos		06/2024
Exibição de árvore de assuntos e seus documentos		06/2024
Cadastro de documentos e classificação		06/2024
Análise/Preparação para integração com LLM		06/2024

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)		Mês/Ano
---	--	---------

Testes em bancada, debug, verificação de UX/UI

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS