



Data do relatório: 10/07/2024

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Plataforma de Acompanhamento de Colaboradores		
Participe(s)	FAPDF, FINATEC e SOFTWAY-TECNOLOGIA		
Coordenador	Alexandre Costa Moreira	Instrumento jurídico	TERMO DE OUTORGA
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	4 (QUATRO) MESES
Valor do projeto	R\$ 150.000,00	Data assinatura	03/04/2024
		Nº SEI	00193-00000318/2024-10
		Data fim (previsão)	03/08/2024

RESUMO DO PROJETO

Objeto	Desenvolver uma plataforma que apoie o gerenciamento de equipes, especialmente aquelas em modelos remoto ou híbrido de trabalho, com o suporte da técnicas de Inteligência Artificial (IA) no monitoramento da produtividade.
Metas	Meta 1 - Definir o escopo do MVP Meta 2 - Definir a arquitetura e o padrão de interface Meta 3 - Elaborar o Plano de Marketing Meta 4 - Desenvolver a versão 1.0 da plataforma Meta 5 - Verificar a aderência da plataforma aos requisitos Meta 6 - Divulgar a plataforma Meta 7 - Lançar a plataforma Meta 8 - Capacitar os usuários Meta 9 - Desenvolver a versão 2.0 da plataforma Meta 10 - Lançar a plataforma

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	ATENÇÃO		
	NOK	O	OK
Orçamento			
Cronograma			
Governança			
Escopo			
Time / pessoas			
Gestão de riscos			
Comunicação			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Meta 1 - Definir o escopo do MVP	Mês 1	Concluído com êxito e dentro das expectativas de requisitos e prazo estabelecidos.	Concluído
Meta 2 - Definir a arquitetura e o padrão de interface	Mês 2	Concluído com êxito e dentro das expectativas de requisitos e prazo estabelecidos.	Concluído
Meta 3 - Elaboração do Plano de Marketing	Mês 1	Concluído com êxito e dentro das expectativas de requisitos e prazo estabelecidos.	Concluído
Meta 5 - Verificar a aderência da plataforma aos requisitos	Mês 2	Concluído com êxito e dentro das expectativas de requisitos e prazo estabelecidos.	Concluído
Meta 6 - Divulgar a plataforma	Mês 4	Iniciado o plano de desenvolvimento de estratégias para o lançamento da plataforma.	Iniciado
Meta 7 - Lançar a plataforma	Mês 4	Iniciado o plano de desenvolvimento de estratégias para o lançamento da plataforma.	Iniciado
Meta 8 - Capacitar os usuários	Mês 4	Iniciado a estrutura de treinamentos a serem realizadas.	Iniciado

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Fechamento o mais breve possível da empresa terceirizada.	Alto	Realizar a contratação da empresa terceirizada conforme TR	FINATEC

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR) Mês/Ano

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

1) Conclusão das etapas 06, 07, 08 e 10.

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS