

|                  |                                 |                      |                  |                     |                        |
|------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| Nome do projeto  | Acompanhe.ai (MedAssist)        |                      |                  |                     |                        |
| Participe(s)     | FAPDF/FINATEC/65A Soluções      |                      |                  |                     |                        |
| Coordenador      | Luciana Isaac Ferreira De Souza | Instrumento jurídico | TERMO DE OUTORGA | Nº SEI              | 00193-00000325/2024-11 |
| Demandante(s)    | FAPDF                           | Vigência do projeto  | 12 (doze) meses  |                     |                        |
| Valor do projeto | R\$ 2.000.000,00                | Data assinatura      | 03/04/2024       | Data fim (previsão) | 31/03/2025             |

| RESUMO DO PROJETO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto            | Plataforma de saúde, alimentada por Inteligência Artificial, com o foco na transformação do panorama da gestão de saúde no Brasil. A plataforma oferece uma solução brangente para desafios comuns de saúde, integrando-se perfeitamente aos ERPs hospitalares existentes e oferecendo recursos avançados de telemedicina e análise de dados em saúde. |
| Metas             | Fase 1 - Planejamento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | Fase 2 - Desenvolvimento e Integração;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | Fase 3 - Capacitação, suporte, beta testers;                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                   | Fase 4 - Lançamento, implementação e monitoramento                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Indicadores de Desempenho (KPIs) |     |         |    |
|----------------------------------|-----|---------|----|
|                                  | NOK | ATENÇÃO | OK |
| Orçamento                        |     |         | X  |
| Cronograma                       |     |         | X  |
| Governança                       |     |         | X  |
| Escopo                           |     |         | X  |
| Time / pessoas                   |     |         | X  |
| Gestão de riscos                 |     |         | X  |
| Comunicação                      |     |         | X  |

| Principais etapas programadas                      | Data Prevista | Estágio atual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Status       |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Fase 1 - Planejamento                              | 31/04/2024    | As etapas de definição do escopo do projeto, identificação dos stakeholders, desenvolvimento do plano de projeto, definição da arquitetura do sistema e elaboração do plano de dados foram concluídas com sucesso. Cada uma dessas atividades foi realizada com rigor e atenção aos detalhes, garantindo que todos os aspectos fundamentais do projeto estejam bem delineados e preparados para as próximas fases de execução.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Concluído    |
| Fase 2 - Desenvolvimento e Integração;             | 31/12/2024    | <p>A fase de testes foi cumprida com sucesso, abrangendo testes de integrações, funcionalidades de telemedicina e a utilização do modelo de inteligência artificial. Durante esse processo, foram realizadas melhorias substanciais na inteligência artificial, aprimorando sua capacidade de análise e resposta. Além disso, a equipe evoluiu a plataforma, refinando sua arquitetura e otimizando o desempenho geral do modelo de IA.</p> <p>Essa etapa marcou a conclusão da última fase relacionada à fase 2, permitindo que a equipe identificasse pontos críticos que deverão ser abordados na próxima fase de implementação. Os feedbacks coletados durante os testes foram analisados e incorporados ao planejamento, garantindo uma base sólida para futuras melhorias e adaptações.</p> | Concluído    |
| Fase 3 - Capacitação, suporte, beta testers;       | 28/02/2025    | A fase de capacitação foi concluída, contemplando a criação de artefatos de documentação, trilha de treinamento, habilitando a mesma para a utilização por um grande número de usuários após o lançamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Concluído    |
| Fase 4 - Lançamento, implementação e monitoramento | 31/03/2025    | Em andamento, acompanhando as interações e a capacidade de resposta das triagens por parte da solução, monitoramento da infraestrutura e ajustes para a versão beta pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Em andamento |
|                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |

| Pontos de atenção | Nível risco | Resolução / Providência | Responsável |
|-------------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                   |             |                         |             |

| PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR) | Mês/Ano | jan.-25 |
|------------------------------------------------|---------|---------|
|------------------------------------------------|---------|---------|

Em fevereiro de 2025, o projeto entrou na fase final antes da adoção em larga escala, focando em estabilidade da plataforma, suporte estratégico e lançamento da versão beta pública. As principais frentes de trabalho foram:

Aprimoramento Técnico e Suporte Estratégico

Correção de instabilidades detectadas durante os testes beta internos.

Refinamento da interface para otimizar a experiência do usuário.

Ajustes na performance dos modelos de IA para melhorar a precisão das triagens médicas.

Monitoramento e otimização da carga do sistema para garantir escalabilidade.

Aprimoramento do sistema de plugins, possibilitando maior flexibilidade na integração com ERPs de saúde.

Publicação da Versão Beta e Monitoramento do Sistema

Solicitação de publicação do aplicativo nas lojas oficiais para lançamento.

Disponibilização de uma versão beta pública para usuários selecionados.

Implementação de um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o desempenho e estabilidade.

Realização de testes e simulação com usuários operados por IA,

Coleta de métricas de testes, com análise para aprimoramentos futuros.

| PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO) | Mês/Ano | fev.-25 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|
|-----------------------------------------------|---------|---------|

No mês de março, as atividades estarão concentradas no lançamento definitivo da plataforma e no monitoramento da experiência do usuário na versão beta pública. As prioridades incluem:

**Experiência do usuário**

Ajustes e Otimização da Plataforma

Avaliação contínua do desempenho da versão beta e correção de eventuais problemas identificados.

Expansão da base de usuários beta para testar diferentes cenários de uso.

**Monitoramento e entrada de mercado**

Análise de métricas para avaliar a adoção e engajamento na versão beta.

Implementação de melhorias baseadas nos feedbacks dos usuários.

Construção de documento contendo estratégia de entrada no mercado para expansão do uso da plataforma.

### INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

O projeto Acompanhe.ai (MedAssist) está em um momento decisivo, com a publicação da versão beta e os primeiros feedbacks sendo analisados para garantir a melhor experiência ao usuário. A equipe mantém um monitoramento ativo para garantir a estabilidade da solução e está trabalhando para que a adoção ocorra de maneira fluida e estruturada.

A atenção ao cronograma persiste devido à dependência de fatores externos para a transição da versão beta para a versão final. Além disso, ajustes técnicos seguem em curso para garantir a máxima eficiência da plataforma.

Com isso, espera-se que até o final de março de 2025, a plataforma esteja totalmente operacional e pronta para escalabilidade, consolidando-se como um marco na inovação do atendimento em saúde baseado em IA.