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Meta 05 - Finalização do Curso

22/06/2020 Data fim (previsão) 22/01/2021

RESUMO DO PROJETO Indicadores de Desempenho (KPIs)

TOA nº 00193-

00000522/2020-15 Nº SEI

7 meses

Time / pessoas

Gestão de riscos

Comunicação

Objeto

• Capacitar cidadãos com a compreensão do papel da Vigilância Sanitária como alicerce 

do Sistema Único de Saúde. • Qualificar humanisticamente o profissional para ações em 

Vigilância Sanitária com vistas ao bem estar da população. 

Orçamento

Cronograma

Governança

Metas

EscopoMeta 01 - Divulgação

Meta 02 - Inscrição

Meta 03 - Preparação do Curso

Meta 04 - Execução do Curso

Colocar etapas previstas para cumprimento do objeto 

(entregas parciais do projeto) 

NÃO INICIADO/ EM 

ANDAMENTO/ CONCLUÍDO

Meta 01 - Divulgação
Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a 

troca de SISTEMA SIEX para SIGAA 

já realizada - pode ser 

acompanhada em: 

https://youtu.be/6_Nnik8tO0Q

Principais etapas programadas Estágio atual Status

Etapa 1

Colocar observação sobre a situação atual de 

andamento da etapa, sobre o que foi já foi feito para 

cumprimento dela, as dificuldades encontradas.

Colocar o status atual em relação 

ao andamento da etapa

Meta 04 - Execução do Curso
em andamento- dificuldade - plataforma da UnB foi 

descontinuada para cursos para publico externo. Muitos 

em andamento- pode ser 

acompanhada em: 

Meta 05 - Finalização do Curso prazo alterado NÃO INICIADO

Meta 02 - Inscrição
Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a 

troca de SISTEMA SIEX para SIGAA 

concluido - a lista pode ser 

conferida em: 

https://www.dropbox.com/s/2lknim

Meta 03 - Preparação do Curso
Já implementado na plataforma APRENDER -

https://aprender.ead.unb.br/course/view.php?id=2160
concluído

Pontos de atenção Resolução / Providência Responsável

Colocar pontos de atenção, 

principalmente os relacionados aos 

indicadores de desempenho

Dificuldade de implementação de 

inscrição devido a mudança de sistema 

da UnB

Após várias reuniões com o Decanato de Extensão, o problema foi resolvido em 

1 de setembro de 2020
DEX/UnB

Data do relatório: 07/01/2021 RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto

Partícipe(s)

Vigilância Sanitária em tempos de pandemia - Curso 

FAPDF, FINATEC, UnB

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR) dez/20

Inscrição e incio do curso

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO) jan/21

realização do curso

Dificuldade de implementação de 

plataforma da UnB devido decisão de 

descontinuar o APRENDER 01
oferecer o curso em página de internet CEAD

Demandante(s)

Valor do projeto

Executor(es)
Instrumento jurídico

Data assinatura

Vigência do projeto

UnB

FAPDF

R$6.149,00


