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RESUMO DO PROJETO Indicadores de Desempenho (KPIs)

NOK ATENCAO OK
Realizar estudos sobre parametros dos testes comprados para uso na rotina de X
vigilancia. Montar um painel de amostras para validagdo de testes para detecgdo de
COVID-19 do Distrito Federal; Realizar estudo de validagéo de teste rapido para COVID a
ser ofertado na rede de diagnoéstico do Distrito Federal; Estimar a prevaléncia de COVID-
19 na populagao residente do Distrito Federal;Monitorar a infecgdo por SARS-CoV2 na
forca de trabalho da saude do DistritoFederal; e Estimar a prevaléncia de COVID-19 em
residentes de area vulneravel do Distrito Federal.
M1 - Obtencao de autorizagdo do CEP/CONEP X
M2 - Assinatura de contrato com FAP-Finatec
M3 - Estruturacgéo e liberacdo de senha no Conveniar X
M5 - Obra de manutencdo do ambiente laboratorial
M6 - Estudo de acuracia do(s) teste(s) diagnostico(s)
M7 - Monitoramento da infec¢do em forca de trabalho de combate ao COVID-19
M8 - Inquérito de base populacional em populagéo vulneravel
M9 - Inquérito de base populacional no DF

Principais etapas progra Data Prevista Estagio atual Status

Etapa 1 (M1) - Obtengéo de autorizagcdo do CEP/CONEP jun/20: Todos os protocolos foram aceitos pelo CEP-FM-UnB i Concluido

Etapa 2 (M2) - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec mai/20:Foi assinado apenas no dia 14/05/2020 Concluido

Etapa 3 (M3) - Estruturagéo e liberagéo de senha no

Conveniar mai/20:Foi liberado no inicio da 2a quinzena de maio/2020 Concluido

Contratamos mais pessoas para atuarem como
entrevistadores e flebotomistas e esta em campo o
Etapa 4 (M4) - Selegédo de equipe Dez/21 projeto. Estamos em processo novamente de Em andamento
recursos humanos, principalmente técnicos para
coleta de amosrtas clinicas

M5 - Obra de manutencéo do ambiente laboratorial mai/20: Resolvido Concluido




M6 - Estudo de acurécia do(s) teste(s) diagndstico

Dez/21

O estudo de validagdo do teste rapido comercial de
antigeno em populacgéo vulneravel foi concluido e o
artigo finalizado j& foi submetido e estad em avaliagdo
de pares e processo editorial, o corpo editoral ndo
procedeu nenhuma revisdo depois de seis meses de
submetido e resolvemos por retira-lo da Plos One e re-:
submeter a uma nova revista (Journal of Infection).. O
artigo de validagao de testes sorolgicos comerciais
em populagéo vulneravel (populacéo privada de
liberdade do DF) foi publicado numa revista cientifica
(https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/
1JPH-08-2021-0083/full/html).

Em andamento

M7 - Monitoramento da infec¢do em forca de trabalho de
combate a COVID-19

Out/20 - Jan/22

Este estudo permanece sendo realizado, e esta em
fase de anélise laboratorial e continuamos
monitorando os profissionais de saude ja vacinados,
incluindo a 3 dose, sobre possiveis re-infeccdes.

Em andamento

M8 - Inquérito de base populacional em populagéo vulneravel

Nov/20 -
Dez/21

Esta em fase de andlise dos dados o inquérito na
cidade Estrutural. A andlise do estudo de prevaléncia
na populagéo privada de liberdade(Complexo
Prisional da Papuda) foi finalizado e foi aprovado para
publicacé@o em revista cientifica
(https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/
1JPH-08-2021-0083/full/html). Estéa previsto o segundo
inquérito na populacao de trabalhadores de materail
reciclavel agora para o fim de marco, pois foi
conseguido viabilizar a contratagdo de pessoal, mas
foi necessario re-programar pela definicdo da SES-DF
de vacinar as pessoas e depois viabilizar o
monitoramento soldgico destes trabalhadores.

Em andamento

M9 - Inquérito de base populacional

Dez/20 -
Jan/22

O inquérito de base populacional em S&o Sebastiao
ainda faltam realizar 200 sorologias desta amostra. O
inquérito realizado na RA Estrutural j& foi realizada a
sorologia, e neste momento esta sendo analisado os

Em andamento

Pontos de atencéo Nivel risco
FORTE

Nova selecéo de entrevistadores e
flebotomistas

Resolucéo / Providéncia

Foi necessario mais uma abertura de selecéo de entrevistadores, devido a
grande entrada e saida de profissionais, porém foi realizado com o tempo
curto (até 14-marco) de contrato dos profissionais, devido ao teto disponivel
da vigéncia do projeto

Responséavel

Finatec

PRINCIPAIS ACOES REALIZADAS (PERIODO ANTERIOR) Més/Ano

jan/22

- Execucéo do 20 inquérito sorolégico e na populagdo de profissionais que atuam na reciclagem de residuos sélidos

© PRINCIPAISAGOES PLANEJADAS (PROXIMO PERIODO)  wesiano.

fev/22

- Continuidade do monitoramento sorolégico e antigénica de profissionais de salde da atengdo primaria da RA Estrutural




| - Execugao do 20 estudo de monitoramento sorolégico e de casos incidentes da populag&o prisional do complexo da Papuda
i - Execugdo de inquérito em sintomaticos respiratorios entre profissinais que atuam na rececilagem de residuos solidos

Alta prevaléncia de anticorpos na populacéo privada de liberdade independente do tempo de encarceramento (descrito no artigo publicado supracitado); - O teste
répido foi menos sensivel (52,0%) do que o teste de quimioluminescéncia (80,7%) para detectar anticorpos (resposta da defesa do organismo) das pessoas privadas de
liberdade; - No estudo da populagdo Estrutural, o teste rapido de antigeno apresentou ter sensibilidade de 77%, ou seja, o teste rapido de antigeno detectou menos o
virus entre os doentes com Covid-19, mas consegue ter alta especificidade (99%), ou seja, se a pessoa hdo tem a Covid-19...0 teste rapido se demonstrou excelente
em conseguir gerar resultados negativos entre pessoas que de fato ndo tinham Covid-19. Estas informacdes foram pautadas para assessoria de imprensa da Finatec

para divulgacdo a comunidade.




