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Data 

Prevista

Demandante(s)

Valor do projeto

Coordenador
Instrumento jurídico

Data assinatura

Vigência do projeto

Patricia Furtado Malard 

R$ 296.500,00 04/04/2024

Data fim 

(previsão)

RESUMO DO PROJETO Indicadores de Desempenho (KPIs)

Gestão de 

riscos

Comunicação

Objeto

Projeto de pesquisa e desenvolvimento visando a geração de soluções tecnológicas para o combate 

de síndromes respiratórias agudas graves, por meio do uso de terapia com células tronco 

mesenquimais

Orçamento

Cronograma

Governança

Escopo

Definir um protocolo experimental para o uso de CTM no tratamento da pneumonia aguda, que 

possam servir de base para futuros ensaios clínicos em humanos acometidos SRAG

Cumprir as exigências experimentais para a obtenção de registro de produto a base de CTM junto a 

ANVISA

Apresentar relatório final com os resultados dos ensaios e prestação de contas

Metas

Time / 

pessoas

Otimizar a técnica de indução experimental de pneumonia e validar o modelo animal a ser utilizado 

(suíno) para estudo de tratamentos potenciais para SRAG em humanos

Caracterizar o efeito comparativo do tratamento de quadros de pneumonia aguda com CTM suínas

Caracterizar o efeito comparativo do tratamento de quadros de pneumonia aguda com CTM 

humanas

Termo de Outorga Nº SEI SEI GDF Nº  00193-00000319/2024-64

31/05/2025

Principais etapas programadas Estágio atual Status

Data do relatório: 

01/04/2025

Nome do projeto

Partícipe(s)

FAPDF/FINATEC/BIOSTEM- Avaliação do uso de células-tronco em ensaio pré clínico como alternativa terapêuticas para pacientes acometidos por síndromes 

respiratórias agudas graves

FAPDF - FINATEC

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO



XX/XX/XXXX

30/05/24

30/10/24

31/03/25

31/03/25

31/03/25

31/05/25

Apenas parte do material chegou, faltam as garrafas de cultivo celular, 

entre outros materiais.

Compra do material para realizaçao dos experimentos Foi feita a compra do material total que será usado no projeto.

100%

Realização do projeto piloto para padronização do protocolo de 

indução
Realizado em outubro de 2024 100%

100%

Recebimento do material comprado para conduçao dos 

experimentos
40%

Aprovação do projeto pela CEUA Realizado em setembro de 2024

Procedimentos experimentais nos animais

Colocar observação sobre a situação atual de andamento da etapa, sobre 

o que foi já foi feito para cumprimento dela, as dificuldades encontradas.

Colocar o status atual em relação 

ao andamento da etapa

Colocar etapas previstas para cumprimento do objeto 

(entregas parciais do projeto) 

Procedimentos laboratoriais As etapas foram realizadas. 100%

Foram realizados 2 animais controle e 2 animais induzidos. 30%



Nível risco

FORTE/ 

MÉDIO/ 

FRACO

FORTE 

Mê

s/A

noPRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

As células-tronco foram cultivadas e caracterizadas quanto as moleculas de superfície específicas para células mesenquimais: CD73, CD90 e CD105, com percentuais acima de 95%, 

garantindo sua origem, bem como exclusão de marcadores de células de origem hematopoiéticas (Kit BD). Além disso, caracterização quanto à capacidade de diferenciação adipogênica, 

osteogênica e condrogênica, monitoramento genético dos cultivos através do cariótipo, bem como a esterilidade dos cultivos através de testes aeróbios, anaeróbios, fungos (Bactec), e 

detecção de Mycoplasma (PCR).

Colocar pontos de atenção, 

principalmente os relacionados aos 

indicadores de desempenho

Pontos de atenção Resolução / Providência Responsável

Realizaçao dos procedimentos experimentais com 4 animais, sendo 2 induzidos e 2 não induzidos.

Atraso na entrega do material para 

relização dos experimentos
Estamos usando o material que temos disponível até a chegada do material comprado. Patrícia

As células mesenquimais estromais (MSCs) foram plaqueadas em frascos de cultivo com 10 camadas (hyperflasks- Corning) na passagem P5 numa densidade de 4000 células/cm2, a 

partir do biorrepositório em P4, e, então, cultivadas em DMEM com baixa glicose suplementado com 10% de soro bovino fetal (SBF), 100U/ml de penicilina/estreptomicina até a 

confluência de 70%. Os frascos de cultivo foram lavados 2 vezes com PBS e adicionado meio de coleta sem soro. As MSCs foram mantidas por 72h, sendo que a cada 24h o meio 

condicionado foi coletado, filtrado a 0,22uM e armazenado a -80° até o processamento para concentrar as vesículas extracelulares (Evs).  



Mê

s/A

noPRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Execuçao dos procedimentos experimentais com mais 6 animais, tendo entre eles controle, induzidos e tratados.

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

Colocar informações que a coordenação do projeto julgue ser de importante conhecimento para as partes interessadas. Observações gerais sobre o andamento do projeto, principais 

descobertas, dificuldades encontradas, mudanças de rota ocorridas. 
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