



Data do relatório: 09/09/2020

## RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Vigilância Sanitária em tempos de pandemia - Curso		
Participe(s)	FAPDF, FINATEC, UnB		
Coordenador	IZABEL CRISTINA RODRIGUES DA SILVA	Instrumento jurídico	TOA nº 00193-00000522/2020-15
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	7 meses
Valor do projeto	R\$6.149,00	Data assinatura	22/06/2020
		Data fim (previsão)	22/01/2021

## RESUMO DO PROJETO

Objeto	• Capacitar cidadãos com a compreensão do papel da Vigilância Sanitária como alicerce do Sistema Único de Saúde. • Qualificar humanisticamente o profissional para ações em Vigilância Sanitária com vistas ao bem estar da população.
Metas	Meta 01 - Divulgação Meta 02 - Inscrição Meta 03 - Preparação do Curso Meta 04 - Execução do Curso Meta 05 - Finalização do Curso

## Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento		X	
Cronograma			X
Governança			X
Escopo			X
Time / pessoas			X
Gestão de riscos			X
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Meta 01 - Divulgação	25/05/2020	Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a troca de SISTEMA SIEX para SIGAA	em andamento
Meta 02 - Inscrição	01/06/2020	Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a troca de SISTEMA SIEX para SIGAA	em andamento
Meta 03 - Preparação do Curso	22/05/2020	Já implementado na plataforma APRENDER - <a href="https://aprender.ead.unb.br/course/view.php?id=2160">https://aprender.ead.unb.br/course/view.php?id=2160</a>	concluído
Meta 04 - Execução do Curso	01/06/2020	Dificuldade: implementação no sistema da UnB devido a troca de SISTEMA SIEX para SIGAA	NÃO INICIADO
Meta 05 - Finalização do Curso	20/12/2020	está no prazo	NÃO INICIADO

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Dificuldade de implementação de inscrição devido a mudança de sistema da UnB		Após várias reuniões com o Decanato de Extensão, o problema foi resolvido em 1 de setembro de 2020	DEX/UnB

## PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano ago/20

O sistema de aulas foi adicionado na plataforma aprender UnB (<https://aprender.ead.unb.br/course/view.php?id=2160>). Os professores conteudistas terminaram de gravar suas aulas. Várias legislações precisaram ser atualizadas por mudanças da Vigilância Sanitária na pandemia.

## PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano set/20

Realização das inscrições e inicio efetivo do curso até dia 01 de outubro.

## INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

Tive algumas dificuldades na execução das compras dos itens planejados, pois eram equipamentos de informática que alteraram de preço, devido a variação do dolar. A equipe da FINATEC não mediu esforços para tentar me ajudar, respondendo e-mails até nas noites de sábado. Depois de várias negociações conseguimos executar a compra dos equipamentos, e as metas de preparo do ambiente virtual foram cumpridas.

