



Data do relatório: 09/09/2020

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Lift Learning Programa Distrital de Fomento a Startups Financeiras (Fintechs) no contexto da luta contra o SARS- Covid-19 - FAPDF/COVID-19		
Período(s)	FAPDF, FINATEC, UnB		
Coordenador	RICARDO FERNANDES PAIXAO	Instrumento jurídico	TOA nº 00193-00000811/2019-72
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	6 meses
Valor do projeto	R\$563.000,00	Data assinatura	04/06/2020
		Data fim (previsão)	08/01/2021

RESUMO DO PROJETO

Objeto	Determinar, por meio de pesquisa, as melhores condições para implementação de um ecossistema de fintechs no Distrito Federal, nesse primeiro momento capaz de responder ao desafio da crise de saúde pública do COVID-19, de maneira incremental, por meio da execução de diversas ações integradas e com esforços conjuntos do regulador, da academia, de grandes empresas e de empreendedores reconhecidos; com potencial para que se torne referência nacional, através do desenvolvimento de pilotos e 4 eventos de compartilhamento de competências em até 6 meses, inicialmente no período junho a dezembro de 2020.
Metas	M1 - Criar uma cultura de fintechs no DF M2 - Realização de quatro meetups no DF M3 - Completar quatro sistemas inovadores desenvolvidos pelas equipes M4 - Criar disciplina de fintechs na UnB

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			X
Cronograma			X
Governança			X
Escopo			X
Time / pessoas			X
Gestão de riscos			X
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapa 1 Planejamento	31/08/2020	Final de recrutamento dos desenvolvedores via processo seletivo na Finatec	Concluído
		Requerimento e escopo para os quatro projetos	Concluído
		Projeto de livro de regulação	Concluído

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Perdemos 10 desenvolvedores selecionados para o mercado		Providenciamos nomes adicionais para cadastro	Equipe

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano ago/20

O projeto tem duas fases: planejamento, de dois meses, concluído com os requerimentos e escopo definido para os quatro projetos e livro sobre regulação financeira e desenvolvimento, de quatro meses, fase iniciada em setembro.

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano set/20

Desenvolvimento dos quatro projetos de software e redação do livro sobre regulação financeira em colaboração com o Prof. Carlos Ragazzo da FGV Rio

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

O desenho do projeto (fomentar ecossistemas de fintech no DF) até o momento foi validado. As equipes técnicas estão desenvolvendo sistemas complexos interagindo com:

empresas e Banco Central. Os participantes são encorajados a apresentar propostas ao StartDF. Está em elaboração relatório intermediário de atividades que será disponibilizado ao público via sites da FAP, Finatec e Bacen.