



Data do relatório: 16/11/2020

## RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Lift Learning Programa Distrital de Fomento a Startups Financeiras (Fintechs) no contexto da luta contra o SARS- Covid-19 - FAPDF/COVID-19				
Participante(s)	FAPDF, FINATEC, UnB				
Coordenador	RICARDO FERNANDES PAIXAO	Instrumento jurídico	TOA nº 00193-00000811/2019-72	Nº SEI	
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	6 meses		
Valor do projeto	R\$563.000,00	Data assinatura	04/06/2020	Data fim (previsão)	08/01/2021

### RESUMO DO PROJETO

### Indicadores de Desempenho (KPIs)

Objeto	Determinar, por meio de pesquisa, as melhores condições para implementação de um ecossistema de fintechs no Distrito Federal, nesse primeiro momento capaz de responder ao desafio da crise de saúde pública do COVID-19, de maneira incremental, por meio da execução de diversas ações integradas e com esforços conjuntos do regulador, da academia, de grandes empresas e de empreendedores reconhecidos; com potencial para que se torne referência nacional, através do desenvolvimento de pilotos e 4 eventos de compartilhamento de competências em até 6 meses, inicialmente no período junho a dezembro de 2020.
Metas	M1 - Criar uma cultura de fintechs no DF M2 - Realização de quatro meetups no DF M3 - Completar quatro sistemas inovadores desenvolvidos pelas equipes M4 - Criar disciplina de fintechs na UnB

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			X
Cronograma			X
Governança			X
Escopo			X
Time / pessoas			X
Gestão de riscos			X
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapa 1 Planejamento	31/08/2020	Final de recrutamento dos desenvolvedores via processo seletivo na Finatec	Concluído
		Requerimento e escopo para os quatro projetos	Concluído
		Projeto de livro de regulação	Concluído
Etapa 2 Execução	30/09/2020	Início do desenvolvimento dos 4 projetos de tecnologia	Concluído
		Disciplina de fintechs	Concluído
		Realização meetup divulgação do programa (Labtalks)	Concluído
		Início da pesquisa para elaboração do livro de regulação	Concluído

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Perdemos 10 desenvolvedores selecionados para o mercado		Providenciamos nomes adicionais para cadastro	Equipe
Disponibilidade reduzida dos gerentes de projeto em duas empresas		Reorganizar o processo de desenvolvimento para depender menos	Equipe

### PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Mês/Ano out/20

#### ATIVIDADE EXTRA, NÃO CONSTA NO PLANO DE PROJETO: LIVRO SOBRE REGULAÇÃO DE PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS

Segmentação dos pesquisadores de direito e gestão para pesquisa que embasará conteúdo do livro de regulação bancária. Definição da estrutura do livro sobre regulação bancária. Distribuição de leituras e pesquisas setorizadas aos pesquisadores. Realização de reuniões diárias para acompanhamento das atividades e resultados de pesquisa.	Setembro	concluída
Escrita do livro sobre regulação bancária pelos pesquisadores de direito e gestão e entrega da primeira versão para revisão pelos coordenadores. Continuação das pesquisas seguindo roteiro metodológico e estrutura definida em setembro. Elaboração de questionários para validar hipóteses de pesquisa com as empresas participantes do programa. Revisão da leitura. Conclusão do livro prevista para dezembro.	Outubro	concluída

### PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês/Ano nov/20

Revisão da primeira versão do livro sobre regulação bancária pelos coordenadores do programa e sucessiva reescrita pelos coordenadores do que precisar de maior aprofundamento. Continuação das pesquisas seguindo roteiro metodológico e estrutura definida em setembro. Elaboração de questionários para validar hipóteses de pesquisa com as empresas participantes do programa. Revisão da leitura. Conclusão do livro prevista para dezembro.	Novembro	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--

### INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

--