

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO



estudo e estimativas de prevalência pela infecção por SARS-CoV2 em três populações no Distrito Federal

Nome do projeto	TOA nº 00193-00000495/2020-72	Nº SEI	
Em			
Dest.	Vigência do projeto	12 meses	
Vari.	Data de início	14/05/2020	Data fim (previável)
			14/05/2021

RESUMO DO PROJETO		Indicadores de Desempenho (KPIs)		
		NOK	ATENÇÃO	OK
Objeto	Realizar estudos sobre parâmetros dos testes comprados para uso na rotina de vigilância. Montar um painel de amostras para validação de testes para detecção de COVID-19 do Distrito Federal; Realizar estudo de validação de teste rápido para COVID a ser ofertado na rede de diagnóstico do Distrito Federal; Estimar a prevalência de COVID-19 na população residente do Distrito Federal; Monitorar a infecção por SARS-CoV2 na força de trabalho da saúde do Distrito Federal; e Estimar a prevalência de COVID-19 em residentes de área vulnerável do Distrito Federal.			
Metas	M1 - Obtenção de autorização do CEP/CONEP			
	M2 - Assinatura de contrato com FAP-Finatec			
	M3 - Estruturação e liberação de senha no Convenir			
	M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial			
	M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico(s)			
	M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate ao COVID-19			
	M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável			
	M9 - Inquérito de base populacional no DF			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapas 1 (M1) - Obtenção de autorização do CEP/CONEP	jun/20	Todos os protocolos foram aceitos pelo CEP-FM-UnB	Concluído
Etapas 2 (M2) - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec	mai/20	Foi assinado apenas no dia 14/05/2020	Concluído
Etapas 3 (M3) - Estruturação e liberação de senha no Convenir	mai/20	Foi liberado no início da 2ª quinzena de maio/2020	Concluído
Etapas 4 (M4) - Seleção de equipe	até 30/09/2020	Estamos no processo de seleção para as vagas de fibrotomistas que pediram demissão, bem como buscamos manter uma extensa lista de cadastro reserva também para serem convidados a trabalhar de acordo a demanda do projeto.	Em andamento/Atrasado
M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial	abr/20	Resolvido	Concluído
M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico	Set/20 a Jan/21	O estudo de validação do teste rápido comercial de antígeno, já se encontra em fase de análise e escrita dos relatórios/artigo, ao mesmo passo estamos recebendo outro kit para fechar este princípio de teste. Os demais testes sorológicos para detecção de IgM e IgG já estamos validando com visitas casa a casa após a testagem do RT-PCR.	Em andamento
M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate a COVID-19	Out/20 - Abr/21	Continuam sendo realizados e deveremos abrir mais dois sites para monitoramento dos profissionais.	Em andamento
M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável	Nov/20 - Abr/21	Avançamos na realização de rodar as análises de uma das populações vulneráveis do Distrito Federal, com a população privada de liberdade da Papuda. Estamos apenas consolidando as análises para a geração do relatório/artigo. Abriremos outro inquérito em comunidade vulnerável do Distrito Federal.	A ser realizado
M9 - Inquérito de base populacional	Dez/20 - Abr/21	O novo edital de seleção para as vagas de fibrotomistas está em andamento, assim como mantemos uma extensa lista de cadastro reserva também para serem convidados a trabalhar de acordo a demanda do projeto. Mas, parte do estudo já	A ser realizado

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Dificuldade de contratação de equipe especializada (coleta de amostras críticas)	FORTE	O processo seletivo do novo edital de seleção para fibrotomistas ainda está em andamento, pois vários apesar de terem sido selecionados, pediram demissão. O mercado bastante aquecido para este público de profissionais, e os valores	Finatec

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)	Mês/Ano
Realização de testes sorológicos do inquérito com população privada de liberdade e validação de um dos testes rápidos de antígeno para diagnóstico de Covid-19	abr/21

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)	Mês/Ano
Inquérito na Estrutural de soroprevalência para Covid-19	mai/21

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS
O teste de antígeno da marca ECO tem alta acurácia para fins de diagnóstico da Covid-19, de forma que pode ser indicado para diagnóstico como point of care nos serviços de saúde do GDF para pacientes com síndrome gripal.