



GOVERNODO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE  
GABINETE DO SECRETÁRIO  
UNIDADE DE GESTÃO DE PROJETOS

Prezado produtor participante do Projeto Conexão Mata Atlântica,

Como é de comum saber fomos acometidos pela pandemia causada pela Covid-19 e essa pandemia causou impactos negativos em diversos segmentos, inclusive para o projeto. Muitos produtores ficaram impossibilitados de cumprir todas as ações acordadas no plano de ação. Há também o caso de muitos produtores que querem complementar o plano de ação com mais ações, pois perceberam o ganho ambiental em suas propriedades.

Diante deste quadro, a coordenação do projeto resolveu proporcionar a extensão do contrato com a previsão de mais uma parcela de pagamento para os produtores interessados em dar continuidade ao projeto.

Para tanto, será necessário um aditivo ao plano de ação, informando as ações adicionais, previsão de término de ações já previstas anteriormente e/ou manutenção das ações já executadas. A elaboração do aditivo deverá ser realizada em comum acordo entre o proprietário e um técnico do projeto, e deverá ser assinado pelo produtor. O pagamento adicional deverá ser feito no prazo de até um ano após a última parcela já prevista. Os prazos de execução e pagamento da parcela adicional serão determinados de acordo com contrato de PSA já assinado e constarão do Plano de Ação.

Para todos os casos, o pagamento só será efetuado após a comprovação da realização das ações por meio de vistoria de um de nossos técnicos ou declaração assinada contendo fotografias e descrição das ações.

São Paulo, 07 de outubro de 2021.

  
Helena Carrascosa von Glehn

  
Luiza Saito