



Data do relatório: 14/07/2022

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	Validação de métodos para diagnóstico e estimativas de prevalência pela infecção por SARS- CoV2 em três populações no Distrito Federal		
Participante(s)	FAPDF, FINATEC, UnB		
Executor(es)	UnB	Instrumento jurídico	TOA nº 00193-00000495/2020-72
Demandante(s)	FAPDF	Vigência do projeto	Nº SEI
Valor do projeto	R\$6.588.534,00	Data assinatura	14/05/2020
		Data fim (previsão)	14/10/2022

RESUMO DO PROJETO

Objeto	Realizar estudos sobre parâmetros dos testes comprados para uso na rotina de vigilância. Montar um painel de amostras para validação de testes para detecção de COVID-19 do Distrito Federal; Realizar estudo de validação de teste rápido para COVID a ser ofertado na rede de diagnóstico do Distrito Federal; Estimar a prevalência de COVID-19 na população residente do Distrito Federal; Monitorar a infecção por SARS-CoV2 na força de trabalho da saúde do Distrito Federal; e Estimar a prevalência de COVID-19 em residentes de área vulnerável do Distrito Federal.
Metas	M1 - Obtenção de autorização do CEP/CONEP M2 - Assinatura de contrato com FAP-Finatec M3 - Estruturação e liberação de senha no Convenir M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico(s) M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate ao COVID-19 M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável M9 - Inquérito de base populacional no DF

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orcamento		X	
Cronograma			X
Governança	X		
Escopo		X	
Time / pessoas			X
Gestão de riscos		X	
Comunicação			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapa 1 (M1) - Obtenção de autorização do CEP/CONEP	jun/20	Todos os protocolos foram aceitos pelo CEP-FM-UnB	Concluído
Etapa 2 (M2) - Assinatura de contrato com a FAP-Finatec	mai/20	Foi assinado apenas no dia 14/05/2020	Concluído
Etapa 3 (M3) - Estruturação e liberação de senha no Convenir	mai/20	Foi liberado no início da 2a quinzena de maio/2020	Concluído
Etapa 4 (M4) - Seleção de equipe	dez/2021 - dez/2022	Contratamos mais pessoas para atuarem como entrevistadores e flebotomistas e está em campo o projeto. Estamos em processo novamente de recursos humanos, principalmente técnicos para coleta de amostras clínicas	Em andamento
M5 - Obra de manutenção do ambiente laboratorial	mai/20	Resolvido	Concluído
M6 - Estudo de acurácia do(s) teste(s) diagnóstico	dez/2021 - out/2022	O estudo de validação do teste rápido comercial de antígeno em população vulnerável foi concluído e o artigo finalizado já foi submetido e está em avaliação de pares e processo editorial, o corpo editorial não procedeu nenhuma revisão depois de seis meses de submetido e resolvemos por retirá-lo da Plos One e submetido em uma nova revista (Journal of Infection). O artigo de validação de testes sorológicos comerciais em população vulnerável (população privada de liberdade do DF) foi publicado numa revista científica (https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJP-H-08-2021-0083/full/html). O estudo de validação com amostras pareadas de RT-qPCR e amostras sorológicas ainda não atingiu o tamanho desejado (N amostral 70%)	Em andamento
M7 - Monitoramento da infecção em força de trabalho de combate a COVID-19	Out/20 - Out/22	Este estudo permanece sendo realizado, e está em fase de análise laboratorial e continuamos monitorando os profissionais de saúde já vacinados, incluindo a 3 dose e 4 dose, sobre possíveis re-infeções. O número de sorologias realizadas no acompanhamento foi de 2.023 e o numero de testagem	Em andamento
M8 - Inquérito de base populacional em população vulnerável	Nov/20 - Jun/22	Está em fase de análise dos dados o inquérito na cidade Estrutural. A análise do estudo de prevalência na população privada de liberdade(Complexo Prisional da Papuda) foi finalizado e foi aprovado para publicação em revista científica (https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJP-H-08-2021-0083/full/html). O Novo inquérito no Complexo Penitenciário da Papuda está em suspenso devido a falta de recursos da FAP/FINATEC e dificuldades para a identificação de habilidades dos novos profissionais ao citado projeto, e ainda, a submissão de cadastro e a autorização desses novos profissionais junto ao Sistema de Segurança Prisional.	Em andamento
M9 - Inquérito de base populacional	Dez/20 - Set/22	Sorologia do inquérito de base populacional em São Sebastião concluída. Os resultados dos inquéritos de São Sebastião e Estrutural estão em análise de dados.	Em andamento
Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Nova seleção de entrevistadores e flebotomistas	FORTE	grande entrada e saída de profissionais, porém foi realizado com o tempo curto (até 14-março) de contrato dos profissionais, devido ao teto disponível da vigência do projeto	Finatec

Velocidade das autorizações administrativas das instituições responsáveis pela gestão da execução criminal e de atenção à saúde no DF da PPLiberdade	FORTE	Realização de diversas reuniões e interações por aplicativo de conversas com a administração da SES-DF dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, e chefia da Diraps da região Leste/ A interrupção do trabalho e desestruturação da equipe favoreceu um maior tempo quanto à convocação de novos profissionais por Edital FINATEC/UnB, postergando o reinício das atividades, necessidade de novo treinamento e a identificação de habilidades dos novos profissionais ao citado projeto, e ainda, a submissão de cadastro e a autorização desses novos profissionais junto ao Sistema de Segurança Prisional	Coordenador e FINATEC
PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)			Mês/Ano jun/22

• **Projeto de Inquéritos no Complexo Penitenciário da Papuda:** avaliação da possibilidade de retomada das atividades • **Projetos de Inquéritos de Base Populacional e em população vulnerável:** continuidade da análise de dados e redação dos produtos científicos dos inquéritos realizados em São Sebastião e Cidade Estrutural; correção da dissertação para defesa de mestrado • **Projetos de Validação de teste diagnósticos:** finalizar a avaliação do tamanho amostral e realizar a organização e limpeza da base de dados para início da análise de dados. • **Projetos de Monitoramento da força de trabalho:** as coletas e o agendamento voltaram a atividade normal.

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)	Mês/Ano jul/22
--	-------------------

• **Projeto de Inquéritos no Complexo Penitenciário da Papuda:** avaliação da possibilidade de retomada das atividades • **Projetos de Inquéritos de Base Populacional e em população vulnerável:** continuidade da análise de dados e redação dos produtos científicos dos inquéritos realizados em São Sebastião e Cidade Estrutural; correção da dissertação para defesa de mestrado, defesa deverá acontecer até setembro de 2022 • **Projetos de Validação de teste diagnósticos:** finalizar a avaliação do tamanho amostral e realizar a organização e limpeza da base de dados para início da análise de dados. • **Projetos de Monitoramento da força de trabalho:** as coletas e o agendamento voltaram a atividade normal. Amostras de RT-qPCR desses participantes estão sendo sequenciadas para estudos de reinfeção de COVID-19 em trabalhadores da saúde.

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS
