



Data do relatório:  
03/04/2024

# RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

<b>Nome do projeto</b>	FAPDF/FINATEC/BIOSTEM- Avaliação do uso de células-tronco em ensaio pré clínico como alternativa terapêuticas para pacientes acometidos por síndromes respiratórias agudas graves		
<b>Partícipe(s)</b>	FAPDF - FINATEC		
<b>Coordenador</b>	Patricia Furtado Malard	<b>Instrumento jurídico</b>	
<b>Demandante(s)</b>		<b>Vigência do projeto</b>	
<b>Valor do projeto</b>	R\$ 296.500,00	<b>Data assinatura</b>	
		<b>Termo de Outorga</b>	
		<b>Nº SEI</b>	SEI GDF Nº 00193-00000319/2024-64
		<b>Data fim</b>	
		<b>31/05/2025</b>	
		<b>04/04/2024</b>	

## RESUMO DO PROJETO

<b>Objeto</b>	Projeto de pesquisa e desenvolvimento visando a geração de soluções tecnológicas para o combate de síndromes respiratórias agudas graves, por meio do uso de terapia com células tronco mesenquimais
<b>Metas</b>	Otimizar a técnica de indução experimental de pneumonia e validar o modelo animal a ser utilizado (suíno) para estudo de tratamentos potenciais para SRAG em humanos  Caracterizar o efeito comparativo do tratamento de quadros de pneumonia aguda com CTM suínas Caracterizar o efeito comparativo do tratamento de quadros de pneumonia aguda com CTM humanas Definir um protocolo experimental para o uso de CTM no tratamento da pneumonia aguda, que possam servir de base para futuros ensaios clínicos em humanos acometidos SRAG  Cumprir as exigências experimentais para a obtenção de registro de produto a base de CTM junto a ANVISA Apresentar relatório final com os resultados dos ensaios e prestação de contas

## Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
<b>Orçamento</b>			
<b>Cronograma</b>			
<b>Governança</b>			
<b>Escopo</b>			
<b>Time / pessoas</b>			
<b>Gestão de riscos</b>			
<b>Comunicação</b>			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Colocar etapas previstas para cumprimento do objeto (entregas parciais do projeto)	XX/XX/XXXX	Colocar observação sobre a situação atual de andamento da etapa, sobre o que foi já foi feito para cumprimento dela, as dificuldades encontradas.	Colocar o status atual em relação ao andamento da etapa

Aprovação do Comitê de ética em uso animal para iniciar o projeto	até agosto de 2024	O projeto foi avaliado pela CEUA - UCB, e retornou com algumas solicitações. As respostas já foram elaboradas e o projeto seguirá para avaliação das pendências nos próximos dias. Toda a equipe já está organizada para dar início ao projeto assim que sair a liberação da CEUA.	EM ANDAMENTO
---	--------------------	--	--------------

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Colocar pontos de atenção, principalmente os relacionados aos indicadores de desempenho	FORTE/ MÉDIO/ FRACO		
Exemplo: Dificuldade de contratação de equipe especializada		Exemplo: Divulgação de chamada pública em grupos de especialistas, em redes sociais relacionadas à atividade; Abertura da chamada pública por um prazo um pouco maior	

<b>PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)</b>	s/A no
---	-----------

Colocar as principais ações realizadas no último mês. Se for o primeiro relatório, é possível incluir as principais ações realizadas desde o início do projeto ATÉ o último mês. Sugere-se fazer um pequeno comentário sobre as ações realizadas e as suas conquistas e dificuldades.

**PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)**

Mês/A  
no

Colocar as principais ações planejadas para o próximo mês. Sugere-se fazer um pequeno comentário sobre as ações a serem realizadas, bem como as expectativas para cada uma delas e as possíveis dificuldades que podem ser observadas.

**INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS**

Colocar informações que a coordenação do projeto julgue ser de importante conhecimento para as partes interessadas. Observações gerais sobre o andamento do projeto, principais descobertas, dificuldades encontradas, mudanças de rota ocorridas.