



Data do relatório:

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	FAPDF/FINATEC/VOYAGER-EgovEPIDEMIA – PLATAFORMA INTELIGENTE DE COMBATE A EPIDEMIAS		
Participe(s)	FAPDF / FINATEC		
Coordenador	EMILSON DONIZETH DOS REIS	Instrumento jurídico	
Demandante(s)		Termo de Outorga	Nº SEI 00193-0000322/2024-88
Valor do projeto	R\$ 1.111.000,00	Vigência do projeto	31/03/2024
		Data assinatura	03/04/2024 (previsão)

RESUMO DO PROJETO

Objeto	Apoio a modelagem de plataforma inteligente de combate a epidemias, endemias e pandemias – Chamada BIOTIC (soluções tecnológicas para o combate ao Covid-19)
Metas	1 - Levantamento e orientação de recursos/tecnologias
	2 - Orquestração da estrutura de Big Data
	3 - Integração e operação da Plataforma Informacional

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			X
Cronograma			X
Governança			X
Escopo			X
Time / pessoas			X
Gestão de riscos		X	
Comunicação			X

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Pesquisa de todos os componentes/artefatos aplicáveis a modelagem da estrutura de Big Data	31/07/24	Em andamento (25% executado)	EM ANDAMENTO
Testes de performance e maturidade dos artefatos			NÃO INICIADO
Pesquisa e orientação da infraestrutura necessária (requisitos) para criação do ambiente em nuvem			NÃO INICIADO
Pesquisa de similares e substitutos/aplicação mercadológica			NÃO INICIADO
Disponibilização da estrutura PaaS para ambientação do projeto em nuvem			NÃO INICIADO
Configurações de baixo nível de máquina e montagem de 100% dos componentes definidos			NÃO INICIADO
Integração da base de dados abertos (Governo Federal e GDF) para normalização da base de dados			NÃO INICIADO
Testes funcionais com a criação de algoritmos inteligentes			NÃO INICIADO
Atualização do FrontEnd do EgovEPIDEMIA para integração do Big Data			NÃO INICIADO
Integração e testes do EgovEPIDEMIA com a orquestração do Big Data com aplicação de algoritmos			NÃO INICIADO
Testes de funcionalidades do EgovEPIDEMIA com uso integral da plataforma de forma funcional			NÃO INICIADO
Apresentação do EgovEPIDEMIA integrado e plano de educação operacional com funcionalidades em produção			NÃO INICIADO

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Tecnologias de código aberto x tecnologias no campo industrial (comercial)	MÉDIO	Análise de viabilidade de custeio para comercialização	Emilson Donizeth dos Reis

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

s/A

Apenas a homologação da subvenção. Ausentes execução de atividades.

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

s/A

O próximo período está previsto que a equipe ampliada sob a guarda dos achados do período anterior, tendo em vista a reorientação do projeto para tornar mais comercial o processo de venda e comercialização do empreendimento, produza a primeira etapa de levantamento de tecnologias específicas para os três eixos: combate a epidemias, compliance, monitoramento personalizado.

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

Em função da mudança de cenário tecnológico e de necessidades, para tornar mais comercial o empreendimento no âmbito de cidades/prefeituras, ampliação de valor agregado além de combate a epidemias: compliance das exigências dos Ministério da Saúde e monitoramento de saúde de forma personalizada (nível de paciente).