



Data do relatório:

# RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

<b>Nome do projeto</b>	FORMULÁRIO DE CADASTRO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA O COMBATE A DOENÇAS - LIGHTBASE HEALTH INFORMATION REPOSITORY - LBHR				
<b>Participe(s)</b>	FAPDF/FINATEC/LIGHTBASE				
<b>Coordenador</b>	Jairo Fonseca da Silva	<b>Instrumento jurídico</b>	<b>TERMO DE OUTORGA</b>	<b>Nº SEI</b>	00193-00000321/2024-33
<b>Demandante(s)</b>	FAPDF	<b>Vigência do projeto</b>	<b>6 (seis) meses</b>		
<b>Valor do projeto</b>	R\$ 185.640,00	<b>Data assinatura</b>	<b>05/04/2024</b>	<b>Data fim (previsão)</b>	<b>29/07/2024</b>

## RESUMO DO PROJETO

<b>Objeto</b>	Sistema de consolidação de informações médicas e de saúde, destinado a permitir o acesso rápido, descomplicado e aprofundado de informações pertinentes para gestores públicos, gestores de unidades hospitalares e pessoas previamente autorizadas. O LBHR pode ser utilizado para qualquer domínio de aplicação do conhecimento médico e sanitário.
<b>Metas</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 - Planejamento do sistema.</li><li>2 - Especificação de arquitetura e desenho de alto nível.</li><li>3 - Sprint 1 – Desenvolvimento da aplicação.</li><li>4 - Sprint 2 – Desenvolvimento das features de IA e machine learning.</li><li>5 - Testes funcionais.</li><li>6 - Testes de desempenho e correção de bugs.</li><li>7 - Entrada em produção.</li></ol>

## Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
<b>Orçamento</b>			
<b>Cronograma</b>			
<b>Governança</b>			
<b>Escopo</b>			
<b>Time / pessoas</b>			
<b>Gestão de riscos</b>			
<b>Comunicação</b>			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
Etapa 1 - Planejamento do sistema	19/04/24	Criação do Backlog do produto	Concluído
Etapa 2 - Especificação de arquitetura e desenho de alto nível	10/05/24	Criação de protótipos de tela e modelo de dados	Concluído
Etapa 3 - Sprint 1 – Desenvolvimento da aplicação	31/05/24	Pesquisa textual de documentos nas áreas da saúde Pesquisa Avançada parametrizada Exibição de detalhamento dos metadados do documento Exibição do conteúdo do documento em tela Download do documento Gráfico quantitativo de documentos por unidade Gráfico quantitativo de documentos por Nível de acesso Gráfico quantitativo de documentos por período de assinatura	Em desenvolvimento
Etapa 4 - Sprint 2 – Desenvolvimento das features de IA e machine learning	29/06/24	Download de manuais/Arquivos do sistema Pesquisa/auditoria de operações do sistema Ferramentas de administração técnica e indexação de dados Ferramenta de parada de emergência do sistema Gestão de perfis no sistema Controle de revogação dos documentos Exibição de árvore de assuntos e seus documentos Cadastro de documentos e classificação	Pendente
Etapa 5 - Testes funcionais	13/07/24	Testes em bancada, debug, verificação de UX/UI	Pendente
Etapa 6 - Testes de desempenho e correção de bugs	26/07/24	Testes na nuvem, eliminação de erros funcionais e de programação.	Pendente

Etapa 7 - Entrada em produção	29/07/24	Comissionamento; Instalação na nuvem; Procedimentos de segurança; Documentação.	Pendente
-------------------------------	----------	---	----------

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
N/A	N/A	N/A	N/A

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)	Mês/Ano
Criação de backlog do produto	04/2024
Projeto de modelo de dados	04/2024

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)	Mês/Ano
Desenvolvimento das primeiras funcionalidades como: - Pesquisa textual de documentos nas áreas da saúde - Pesquisa Avançada parametrizada	

- Pesquisa Avançada parametrizada
- Exibição de detalhamento dos metadados do documento
- Exibição do conteúdo do documento em tela
- Download do documento
- Gráfico quantitativo de documentos por unidade
- Gráfico quantitativo de documentos por Nível de acesso
- Gráfico quantitativo de documentos por período de assinatura
- Gráfico quantitativo de documentos por tipo
- Cadastro de manuais/Arquivos do sistema
- Edição de manuais/Arquivos do sistema
- Exclusão de manuais/Arquivos do sistema
- Listagem de manuais/Arquivos do sistema

## **INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS**