



Data do relatório:
30/04/2024

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO

Nome do projeto	FAPDF/FINATEC/BIOSTEM- Avaliação do uso de células-tronco em ensaio pré clínico como alternativa terapêuticas para pacientes acometidos por síndromes respiratórias agudas graves				
Partícipe(s)	FAPDF - FINATEC				
Coordenador	Patricia Furtado Malard	Instrumento jurídico	Termo de Outorga	Nº SEI	SEI GDF Nº 00193-00000319/2024-64
Demandante(s)		Vigência do projeto	31/05/2025		
Valor do projeto	R\$ 296.500,00	Data assinatura	04/04/2024	Data fim (previsão)	

RESUMO DO PROJETO

Objeto	Projeto de pesquisa e desenvolvimento visando a geração de soluções tecnológicas para o combate de síndromes respiratórias agudas graves, por meio do uso de terapia com células tronco mesenquimais
Metas	Otimizar a técnica de indução experimental de pneumonia e validar o modelo animal a ser utilizado (suíno) para estudo de tratamentos potenciais para SRAG em humanos
	Caracterizar o efeito comparativo do tratamento de quadros de pneumonia aguda com CTM suínas
	Caracterizar o efeito comparativo do tratamento de quadros de pneumonia aguda com CTM humanas
	Definir um protocolo experimental para o uso de CTM no tratamento da pneumonia aguda, que possam servir de base para futuros ensaios clínicos em humanos acometidos SRAG
	Cumprir as exigências experimentais para a obtenção de registro de produto a base de CTM junto a ANVISA
	Apresentar relatório final com os resultados dos ensaios e prestação de contas

Indicadores de Desempenho (KPIs)

	NOK	ATENÇÃO	OK
Orçamento			
Cronograma			
Governança			
Escopo			
Time / pessoas			
Gestão de riscos			
Comunicação			

Principais etapas programadas	Data Prevista	Estágio atual	Status
--------------------------------------	--------------------------	----------------------	---------------

Solicitação da aprovação do projeto na Comissão de ética em uso animal (CEUA)	não há	O projeto foi reenviado para a Comissão de ética, visto que o prazo para a realização do projeto que estava aprovada, expirou. Portanto, foi necessário fazer a resubmissão, porém, com a greve que está acontecendo na Universidade de Brasília, onde possivelmente será realizado o projeto, não há previsão de julgamento do projeto.	Em andamento
---	--------	--	--------------

Pontos de atenção	Nível risco	Resolução / Providência	Responsável
Colocar pontos de atenção, principalmente os relacionados aos indicadores de desempenho	FORTE/ MÉDIO/ FRACO		
Exemplo: Dificuldade de contratação de equipe especializada		Exemplo: Divulgação de chamada pública em grupos de especialistas, em redes sociais relacionadas à atividade; Abertura da chamada pública por um prazo um pouco maior	

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)	Mês /Ano
Colocar as principais ações realizadas no último mês. Se for o primeiro relatório, é possível incluir as principais ações realizadas desde o início do projeto ATÉ o último mês. Sugere-se fazer um pequeno comentário sobre as ações realizadas e as suas conquistas e dificuldades.	

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Mês
/An
o

Colocar as principais ações planejadas para o próximo mês. Sugere-se fazer um pequeno comentário sobre as ações a serem realizadas, bem como as expectativas para cada uma delas e as possíveis dificuldades que podem ser observadas.

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS