
Data fim 

(previsão)

NOK ATENÇÃO OK

X

X

X

X

X

X

X

Data 

Prevista

31/06/24

 31/07/24

 30/09/24

 30/10/24

Nível risco

BAIXO

 MÉDIO

 MÉDIO

Mê

s/A

Mê

s/A

Análise de funcionalidades relacionadas aos objetivos Emilson Donizeth dos Reis

FINALIZADO

FINALIZADO

100% executado

100% executado

Pesquisa de todos os componentes/artefatos aplicáveis a 

modelagem da estrutura de Big Data

Testes de performance e maturidade dos artefatos

Testes funcionais com a criação de algorítmos inteligentes NÃO INICIADO

Disponibilização da estrutura PaaS para ambientação do 

projeto em nuvem

Configurações de baixo nível de máquina e montagem de 

100% dos componentes definidos

Integração da base de dados abertos (Governo Federal e 

GDF) para normalização da base de dados

Integração e testes do EgovEPIDEMIA com a orquestração do 

Big Data com aplicação de algoritmos

R$ 1.111.000,00 03/04/2024

RESUMO DO PROJETO Indicadores de Desempenho (KPIs)

Gestão de riscos
Metas

Time / pessoas

1 - Levantamento e orientação de recursos/tecnologias

2 - Orquestração da estrutura de Big Data 

Valor do projeto Data assinatura

NÃO INICIADO

NÃO INICIADO

NÃO INICIADO

NÃO INICIADO

NÃO INICIADO

Pesquisa e orientação da infraestrutura necessária (requisitos) 

para criação do ambiente em nuvem
50% executado EM ANDAMENTO

Pesquisa de similares e substitutos/aplicação mercadológica 25% executado EM ANDAMENTO

PRINCIPAIS AÇÕES PLANEJADAS (PRÓXIMO PERÍODO)

Iniciada as atividades relacionadas: pesquisa e orientação da infraestrutura tecnológica

NÃO INICIADO

Apresentação do EgovEPIDEMIA integrado e plano de 

educação operacional com funcionalidades em produção  
NÃO INICIADO

Emilson Donizeth dos Reis

Testes de funcionalidades do EgovEPIDEMIA com uso integral 

da plataforma de forma funcional

PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS (PERÍODO ANTERIOR)

Contratações em fase de recrutamento, 

dificuldades com perfis
Utilização do ecossistema dos Parques Tecnológicos Emilson Donizeth dos Reis

Aproveitamento da iniciativa TECH 

CARE

RELATÓRIO EXECUTIVO DO PROJETO
Data do relatório:

06/09/2024

Contiuar a execução das etapas C (Pesquisa e orientação da infraestrutura necessária (requisitos) para criação do ambiente em nuvem) e  D (Pesquisa de similares e substitutos/aplicação 

mercadológica) - todos os perfis anteriores – em função de análise técnicas de baixo nível

Indicações substanciais de que os atributos da solução tecnológica aplicam-se integralmente ao segmento de cidades inteligentes (prognóstico de tendências)

Em função da mudança de cenário tecnológico e de necessidades, para tornar mais comercial o empreendimento no âmbito de cidades/prefeituras, ampliação de valor agregado além de 

combate a epidemias: compliance das exigências dos Ministério da Saúde e monitoramento de saúde de forma personalizada (nível de paciente). 

Em função da caracterização de funcionalidades a serem atendidas, a solução deve ser abrigada em iniciativas do segmento de cidades inteligentes. Diante da pouca perspectiva 

mercadológica de um produto voltado unicamente para ações preventivas relacionadas a epidemias, tais funcionalidades se conectam a ofertas e desafios das denominadas Smart Cities. 

Termo de Outorga Nº SEI 00193-00000322/2024-88

31/03/2024

INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA STAKEHOLDERS

Tecnologias de código aberto x 

tecnologias no campo industrial 

(comercial)

Análise de viabilidade de custeio para comercialização

Pontos de atenção Resolução / Providência Responsável

Atualização do FrontEnd do EgovEPIDEMIA para integração 

do Big Data

Nome do projeto

Partícipe(s)

FAPDF/FINATEC/VOYAGER-EgovEPIDEMIA – PLATAFORMA INTELIGENTE DE COMBATE A EPIDEMIAS

FAPDF / FINATEC

Demandante(s)

Coordenador
Instrumento jurídico

Vigência do projeto

EMILSON DONIZETH DOS REIS

Principais etapas programadas Estágio atual Status

Comunicação

Objeto
Apoio a modelagem de plataforma inteligente de combate a epidemias, endemias e pandemias – 

Chamada BIOTIC (soluções tecnológicas para o combate ao Covid-19)

Orçamento

Cronograma

Governança

Escopo

3 - Integração e operação da Plataforma Informacional 
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